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PRÉAMBULE 
 

Le SDAGE RMC a identifié les bassins versants du Sud Grésivaudan parmi les territoires en déficit 
quantitatif suite au constat d'arrêtés sécheresses récurrents sur certaines masses d'eau 
superficielles. L'Agence de l'eau et la DDT de l'Isère ont ainsi mené en 2011-2013 une étude de 
détermination des volumes prélevables globaux (EVP) sur ce territoire en vue de mettre en place 
une gestion concertée de la ressource en eau. A la suite de cette étude, une concertation avec 
l’ensemble des acteurs du territoire a été engagée pour aboutir à la rédaction d'un Plan de Gestion 
de la Ressource en Eau (PGRE). 

 

Cette concertation a été lancée en réunion plénière le 10 décembre 2014 à St Sauveur, où ont été 
présentés le contexte et le cadrage de la démarche. Des réunions géographiques associant les 
différents usagers de l'eau ont ensuite été organisées au premier semestre 2015. Trois rencontres 
par secteur Cumane – Merdaret – Furand, Contreforts du Vercors et Vezy – Tréry – Lèze, ont ainsi 
eu lieu. Elles ont permis de s'accorder sur des objectifs communs et définir des actions à mettre en 
place. 

 

Un comité de rédaction, composé de la DDT et du secrétariat technique du contrat de rivières, a 
ensuite rédigé un projet de PGRE, sur la base des échanges lors des différentes réunions de 
concertation. Ce  rapport présente le contexte et les éléments de cadrage de la démarche auquel 
est annexé un programme d'actions qui vise à atteindre les objectifs fixés. 

 

Ce document a été soumis à un comité de relecture avant présentation en réunion plénière. Par 
ailleurs, chaque fiche action proposée dans le programme d'actions a fait l’objet de contacts et de 
validation par les principales parties prenantes (maîtrise d’ouvrage potentielle et financeurs) avant 
présentation en réunion plénière. 

 

Ce Plan de Gestion de la Ressource en Eau a reçu un avis favorable en comité de rivières du 17 
mai 2018. En séance, le comité de rivières a émis une vigilance sur les aides financières qui de-
vront être apportées aux maîtres d’ouvrages afin de permettre l’atteinte des objectifs fixés. Ce plan 
de gestion sera présenté en Comité Départemental de l'Eau d’ici fin 2018. 
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Liste des sigles utilisés 

 

 

AE  Agence de l’eau 

AEP  Alimentation en Eau Potable 

AFB  Agence Française pour la Biodiversité 

CdR  Contrat de Rivières 

3C2V  Communauté de communes Chambaran Vinay Vercors 

CCBI  Communauté de Communes de la Bourne à l'Isère 

CCPSM Communauté de Communes du Pays de Saint-Marcellin 

CD  Conseil Départemental de l’Isère 

DCE  Directive Cadre Européenne sur l'Eau 

DDT  Direction Départementale des Territoires 

EVP  Étude de détermination des Volumes Prélevables globaux 

PAGD  Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

PGRE  Plan de Gestion de la Ressource en Eau 

RPQS  Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 

SAGE  Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAEP  Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable 

SISPEA Système d'Information des Services Publics de l'Eau et de l'Assainissement 

SMVIC  Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté 

STEP  Station d’épuration 

 

Glossaire 

 

DOE  Débit d'Objectif d’Étiage 

Débit moyen mensuel pour lequel sont simultanément satisfaits le bon état des eaux et, 
en moyenne huit années sur dix, l’ensemble des usages. Ce débit doit être respecté en 
moyenne mensuelle huit années sur dix. 

OUGC  Organisme Unique de Gestion Collective 

Organisme porté par la chambre qui aura la charge de déposer une demande 
d’autorisation unique de prélèvement pour tous les irrigants du département. Assure la 
répartition à l’intérieur de l’usage agricole des volumes prélevable par le biais d’un plan 
de répartition annuel homologué par le préfet. 

ZRE  Zone de Répartition des Eaux 

Zonage réglementaire à l’intérieur duquel est constatée une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Elles sont définies afin de 
faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau. Les seuils 
d'autorisation et de déclaration des prélèvements de  la nomenclature loi sur l'eau y sont 
abaissés. 

Sur le Sud Grésivaudan les bassins de la Cumane, du Merdaret et du Furand sont 
classés en ZRE. 
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IN T RODUC T ION 
 
 

A mi-chemin entre Grenoble et Valence entièrement dans le département de l’Isère, le territoire 
Sud Grésivaudan, s’étend sur une superficie de 480 km² et comprend un linéaire d'environ 400 km 
de cours d'eau. Son orientation NE-SO est donnée par la vallée de l’Isère qui en constitue l’axe 
charnière. 

La présente démarche de gestion concertée de l’eau couvre 42 communes au sein de Saint-
Marcellin Vercors Isère communauté1. 

Le territoire présente des caractéristiques diversifiées avec le plateau des Chambaran en rive 
droite de l’Isère, les contreforts du Vercors en rive gauche et la plaine de l’Isère au centre. 

De manière globale, le territoire Sud Grésivaudan est fondamentalement rural, les espaces 
urbanisés demeurant relativement réduits (3% de l’occupation des sols), et les espaces agricoles 
représentant de l’ordre de 60% (en comptabilisant les prairies). Les espaces naturels, couvrant 37% 
du territoire, sont également très présents. 

Les contreforts ouest du Vercors sont caractérisés par des espaces naturels forestiers dominants, 
entrecoupés de gorges et de canyons, avec un habitat très réduit. 

La vallée de l’Isère est essentiellement occupée par des terrasses alluviales dédiées à l’agriculture 
intensive, avec la dominance de la nuciculture, hautement emblématique du secteur (AOC « noix 
de Grenoble », « Vinay, capitale de la noix ») et la céréaliculture. La plaine concentre également 
les zones urbaines (dont la ville principale, Saint Marcellin), les activités économiques et les voies 
de communication. 

Les Chambaran sont dominés par des forêts et la polyculture (pâturages, noyeraies, céréales et 
cultures fourragères), sur des collines et vallons donnant un paysage relativement varié. L’habitat 
est constitué de plusieurs villages et de nombreux hameaux dispersés. 

Du point de vue de l'hydrologique superficielles certains cours d'eau du territoire sont caractérisés 
par des écoulements très faibles l'été voire nuls ; d'autres semblent disposer d'eau de manière 
pérenne. 

Le territoire est investi depuis quelques années dans une procédure de gestion globale des milieux 
aquatiques appelée contrat de rivières Sud Grésivaudan. La gestion quantitative de la ressource 
en eau est une problématique qui s'inscrit dans cette démarche et sur le même périmètre. 

Le présent document a vocation à définir des objectifs de gestion de la ressource en eau sur le 
territoire au regard du fonctionnement hydrologique des cours d'eau et des usages. Il 
s'accompagne d'un programme d'actions contribuant à l'atteinte des objectifs. 

                                            
1
 Saint-Marcellin Vercors Isère communauté : intercommunalité issue de la fusion au 1

er
 janvier 2017 des communautés 

de communes du Pays de Saint-Marcellin, de la Bourne à l'Isère et de Chambaran Vinay Vercors. 
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Illustration  1 : Périmètre du contrat de rivières Sud Grésivaudan 
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1-  Contexte  
 
Le principe de gestion intégrée de l'eau à l’échelle des bassins versants est aujourd’hui reconnu et 
partagé dans une perspective de développement durable et d’adaptation au changement 
climatique, par tous les acteurs opérationnels de la gestion de l’eau. 
 
L’un des objectifs recherché est de garantir de l’eau en quantité suffisante à la fois pour le 
fonctionnement des milieux aquatiques et pour les activités humaines de manière durable. Cette 
gestion concertée doit permettre d’intégrer les usages de l’eau (alimentation des populations, 
agriculture et industrie) dans le milieu naturel et non pas d'adapter le milieu naturel aux exigences 
de nos activités. 
 
En 2000, l’Union Européenne alertée sur le constat de la dégradation des ressources en eau 
superficielle et souterraine, s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité et de la 
quantité de l’eau et des milieux aquatiques en adoptant la Directive Cadre Européenne (DCE). 
Cette Directive impose à tous les états membres de maintenir ou recouvrer un bon état des milieux 
aquatiques d’ici 2015. 
 
Le SDAGE Rhône Méditerranée dans son orientation fondamentale OF7 a intégré les objectifs 
environnementaux quantitatifs de la Directive Cadre Européenne (DCE) en établissant au 
préalable un état des lieux et en identifiant les bassins versants en déficit quantitatif en particulier 
ceux pour lesquels les arrêtés préfectoraux sécheresse sont devenus des outils réglementaires de 
gestion courante pour éviter les conflits. Plus concrètement le SDAGE considère que continuer à 
utiliser ces dispositifs qui ne permettent pas d’anticiper réellement les situations de crise de façon 
récurrente n’est plus envisageable. 
 
Les ressources en eau superficielle du territoire du Sud Grésivaudan comme d’autres bassins 
versants du département de l’Isère, ont été identifiées par le SDAGE comme nécessitant des 
actions de résorption du déséquilibre quantitatif, au regard d’un nombre d’arrêté sécheresse 
récurrent. 
 
Ces actions de résorption ou de maîtrise de la « pénurie » sont rassemblées au sein d’un Plan de 
Gestion de la Ressource en Eau (PGRE), et sont issues d’un dispositif qui a nécessité 
l’engagement d’études permettant une meilleure connaissance de la ressource sur les différents 
bassins versant du territoire mais aussi de l’impact des activités humaines qui y sont liées. 
 

1.1-  Les Etudes d’estimation de Volumes Prélevables globaux (EVP) 
 
L’EVP constitue la première étape de l’élaboration d’un PGRE. 
 
L’étude réalisée de février 2011 à juillet 2013 sur le Sud Grésivaudan a apporté des éléments 
techniques de diagnostic de la situation de la ressource en eau et des usages pour chaque bassin 
versant. Elle a précisé la capacité à répondre à la demande et, le cas échéant, a quantifié 
l’ampleur du déséquilibre. 
 
Le diagnostic étant réalisé en concertation avec les différents acteurs dans le cadre du comité de 
pilotage du suivi de l’étude, l’EVP propose également des objectifs de débits ainsi que des 
volumes prélevables globaux permettant d’atteindre le bon état des eaux et de satisfaire 
l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Des scénarios et des pistes d’actions sont 
également proposés avec l’objectif de permettre le retour à l’équilibre. 
 
L’étude EVP confirme sur certains bassins versants, l’hypothèse du SDAGE, à savoir la faiblesse 
des ressources naturelles en étiage et l’impact significatif des activités humaines en particulier 
provenant des usages eau potable et agricole. 
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L’étude préconise ainsi un certain nombre d’actions sur les cours d’eau nécessitant une réduction 
des prélèvements, en particulier sur l’AEP qui est l’usage le plus impactant en tête de bassin 
versant. 
 
L'étude précise également ses limites en raison du manque de données hydrologiques et 
hydrogéologiques sur le secteur et propose la mise en œuvre d'actions complémentaires de 
connaissance des milieux. 
 
Les résultats de cette étude ont fait l’objet de communication, de réflexion et de partage avec tous 
les acteurs du territoire concernés par la gestion de l’eau dans le cadre d’une instance de 
concertation. 
 

1.2-  Instance de concertation et objet du PGRE 
 
La concertation est un moment privilégié où toutes les parties et acteurs de l’eau se rencontrent à 
l’échelle d’un territoire, pour se connaître et appréhender les besoins de chacun avec comme fil 
directeur : « la ressource en eau est unique et fait partie du patrimoine commun de la nation, 
sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le 
respect des équilibres naturels sont d’intérêt général. » 
 
Les conclusions de l’étude de volumes prélevables arrivée à son terme ont été transmises à une 
instance de concertation, véritable lieu de débat et de décisions pour prendre les orientations 
nécessaires en vue de la résorption des déficits quantitatifs constatés. Cette instance de 
concertation regroupe les différents acteurs et représentants des usagers de l’eau du territoire 
(agriculture, industrie, AEP, milieux). Sur le territoire du contrat de rivières « Sud Grésivaudan », la 
concertation a été menée en co-pilotage du secrétariat technique du contrat de rivières et de la 
DDT. 
 
Les conclusions de la concertation ont vocation à être déclinées dans le PGRE et à être 
accompagnées d’actions, notamment réglementaires de révisions des autorisations de 
prélèvements. 
 
Le PGRE est un outil de territoire qui permet de rassembler et donner un cadre à la réflexion sur 
le partage de la ressource en étiage ainsi qu’à l’ensemble des actions de gestion quantitative d’un 
territoire. Il n’a pas de portée réglementaire. 
 
Il a pour objet : 

 de définir les règles de répartition en fonction des ressources connues, des priorités 
d’usage et de définir les volumes de prélèvement par usage (eau potable, agriculture, 
industrie), à partir des points de référence sur lesquels auront été précisés différents seuils 
de débit, 

 de préciser les actions pour ramener le volume prélevé au volume prélevable, les délais 
de mise en œuvre (actions d’économie, substitution, études complémentaires), 

 de préciser les outils de suivi du plan de gestion (tableaux de bord des actions, suivi de la 
ressource, des prélèvements). 

 
Le présent PGRE est établi pour une durée de 10 ans. 
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2-  Cadre réglementaire et territorial 

2.1-  Cadre réglementaire et rôle de l’État 
 
Sur le département de l’Isère, la police de l’eau et des milieux aquatiques est assurée par les 
services de l’État (DDT en tant que guichet unique et DREAL Unité territoriale Rhône-Saône sur 
l’axe Rhône) pour l’instruction des dossiers soumis à la loi sur l’eau, et par ces mêmes services et 
l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB)2 pour le contrôle au titre du code de l’environnement. 
 

2.1.1-  Délivrance des autorisations de prélèvements 
 

L’État réglemente les prélèvements d’eau (eau potable, industrie, agriculture) au titre du code de 
l’environnement, sur la base de dossiers déposés par les pétitionnaires au guichet unique de l’Eau. 
 
Les autorisations doivent rappeler les obligations de comptage ou de dispositif d’évaluation 
approprié permettant de gérer et de compter les volumes utilisés. 
 
Pour les usages agricoles (irrigation) les prélèvements sont exprimés en volume et en débit. 
L’autorisation pluriannuelle est délivrée à l’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) qui 
aura la charge de répartir les volumes dans la limite du volume prélevable défini pour chaque 
bassin versant. 
 

2.1.2-  Cadre pour la gestion de l'AEP : objectif de rendement et RPQS 
 

Afin de garantir une bonne gestion des services publics d'eau potable et d'assainissement, le 
décret n°2012-97 du 27 janvier 2012, impose aux gestionnaires : 

 d'avoir un descriptif détaillé de leur réseau, 

 d'atteindre un rendement de réseau minimum, sur la base de 70 % variable selon l'Indice 
linéaire de consommation, ce rendement réglementaire se détermine par gestionnaire de la 
façon suivante : 65 + 0,2 x Indice Linéaire de Consommation, 

 de mettre en place un plan d'action pour la réduction des pertes en eau du réseau de 
distribution d'eau potable dans le cas où le rendement objectif ne serait pas atteint. 

 

Par ailleurs, les collectivités gestionnaires d'eau potable ont obligation de produire annuellement 
un Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS). Ce rapport peut-être généré 
automatiquement par le biais de la saisie des informations sur la plate-forme en ligne SISPEA. 

 

2.1.3-  Débit réservé 
 

Le « débit réservé » est la valeur du débit minimal à laisser en aval de la prise d’eau figurant dans 
l’acte administratif autorisant le prélèvement au titre de la loi sur l’eau. La réglementation impose 
que l’ouvrage de prise d’eau permette de maintenir un débit minimal garantissant en permanence 
la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Ce débit est couramment appelé le « débit 
minimum biologique » (DMB). Si le débit en amont de la prise d’eau est inférieur au débit réservé, 
l’ouvrage doit restituer le débit amont dans son intégralité. 

                                            
2
Agence Française pour la Biodiversité (AFB) : établissement public créé au 1

er
 janvier 2017, il a pour 

mission l’appui à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la 
préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins. 
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2.1.4-  Zones de Répartition des Eaux (ZRE) 
 

L’EVP a conclu à un déficit avéré sur les bassins versants du Merdaret, de la Cumane et du 
Furand amont. Ces trois bassins versants sont classés en ZRE par arrêté du préfet de bassin du 7 
décembre 2015 portant modification de la liste des Zones de Répartition des Eaux sur le bassin 
Rhône Méditerranée. Un arrêté du 21 décembre 2016, APn°38-2016-12-21-016 fixe la liste des 
communes incluses dans la zone de répartition des eaux (Annexe 1). 
 
La ZRE est un outil réglementaire qui renforce le régime de déclaration et d’autorisation pour les 
prélèvements d’eau soumis à la loi sur l’eau. Ainsi, tout prélèvement d’eau dans les limites 
spatiales de la ZRE est soumis à autorisation dès lors qu’il dépasse une capacité de 8 m3/h et à 
déclaration si sa capacité est inférieure.  
 

2.1.5-  Procédure mandataire et Organisme unique de gestion collective (OUGC) 
 

Depuis 2000 sur le territoire du Sud Grésivaudan ainsi que sur tous les autres bassins versants du 
département de l’Isère, à l’initiative des services de l’État, la gestion des prélèvements à usage 
agricole, est assurée par le biais d’une procédure mandataire d’autorisation groupée. 

Cette démarche partenariale (Chambre d’Agriculture, Agence de l’Eau, Conseil départemental de 
l’Isère, Services de l’État - DDT) a été entreprise en concertation avec les professionnels agricoles. 

L’engagement de ces agriculteurs irrigants sur la totalité du territoire de l’Isère a permis non 
seulement une régularisation de tous les prélèvements agricoles conformément à la Loi sur l’eau 
mais surtout de mettre en place une stratégie concertée pour la gestion de l’eau avec pour objectif 
la recherche d’une adéquation entre la ressource et les besoins. 

Déjà à cette époque, le but recherché était de mettre en place un partage équilibré entre les 
besoins agricoles (et les autres activités humaines : industrie, alimentation en eau potable) et la 
disponibilité de la ressource en condition d’étiage sévère (QMNA5) dans le respect des milieux 
aquatiques. Cette gestion était essentiellement basée sur la capacité de prélèvement c’est-à-dire 
sur les débits. 

Ainsi le concept de partage de la ressource en période de basses eaux a été appréhendé de 
manière globale à l’échelle des bassins versants en ayant une approche par cumul des débits de 
prélèvements quels qu’ils soient (déclaration, autorisation, agricole, industriel, alimentation en eau 
potable). Il permet de délivrer des autorisations annuelles de prélèvement pour l'irrigation prenant 
en compte les besoins des milieux aquatiques et les autres usages, et de mettre en place des 
tours d’eau. Par la suite l’installation de compteurs sur chaque pompe a permis d’apporter les 
informations sur les volumes prélevés. 

Une réduction sensible des impacts sur les cours d’eau a pu être constatée sur les cours d’eau du 
département de l’Isère dès les premières années (2001) de mise en œuvre de ce dispositif. 

 
Le dispositif d’OUGC a été créé par la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 
pour suppléer au faible succès de la gestion concertée de l'irrigation par procédure mandataire sur 
le territoire national. 
 
Pour le département de l’Isère le choix a été fait de mettre en œuvre un OUGC sur l’ensemble du 
département. Cette procédure fera donc suite à la procédure mandataire, et fonctionnera en 
gestion volumétrique et non plus seulement débitmétrique. 
 
La chambre d’agriculture de l’Isère a été désignée OUGC par arrêté préfectoral du 10 décembre 
2013 et a déposé un dossier de demande d’autorisation pluriannuelle en cours d’instruction à la 
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DDT. L’autorisation attribuera, pour une période de 10 ans, un volume par sous-bassin versant 
pour l’irrigation dans le respect du contenu des PGRE ou des résultats de la concertation si les 
PGRE ne sont pas encore finalisés. 
 
Conformément à la réglementation, l’OUGC est chargé de gérer les volumes attribués par arrêté 
du Préfet à la profession agricole sur chacune des masses d’eau de son périmètre de compétence. 
Il a pour missions : 

 d’effectuer la demande d’autorisation unique pluriannuelle (10 ans) de tous les 
prélèvements agricoles sur son territoire de compétence, 

 de proposer chaque année avant la saison d’irrigation une répartition des volumes 
prélevables autorisés entre les irrigants et de le faire valider par les services de l’État, 

 d’adapter cette répartition en cas de crise, 
 de donner un avis au préfet sur tout projet de création d’un ouvrage de prélèvement 

agricole sur son périmètre 
et enfin élaborer un rapport annuel de bilan de campagne d’irrigation. 
 
Il se substitue totalement aux irrigants et devient incontournable sur son 
périmètre. Ainsi, toute demande individuelle de prélèvement pour l’irrigation présentée par une 
personne autre que l’OUGC sur ce périmètre sera rejetée de plein droit par les services de l'État. 
 

2.1.6-  Suivi de la ressource : point nodal 
 

Afin d'améliorer la connaissance du fonctionnement hydrologique des cours d'eau du territoire il 
est nécessaire de disposer de stations limnimétriques qui permettent d’assurer en continu le suivi 
des débits et de surveiller le respect des débits d’objectif d’étiage (DOE) fixés sur ce secteur. 
 
Un point stratégique de référence, appelé point nodal, est à définir dans le cadre du SDAGE. Son 
rôle est d'assurer, à l'échelle du bassin versant, un suivi des objectifs de bon état et de permettre 
le pilotage des actions de restauration de l'équilibre quantitatif. 
 
L’État a défini dans le SDAGE un seul point nodal sur le territoire Sud Grésivaudan, qui sera 
implanté sur le Vézy. Ce bassin versant ayant un fonctionnement quasi naturel, il est celui qui 
semble le mieux répondre à l'objectif d'acquisition de connaissances hydrologiques sur le secteur. 
Pour l’heure cette station n’existe pas. Une fois en place cette station sera accessible en temps 
réel sur le site internet de la DREAL. 
 

2.1.7-  Gestion de crise sécheresse 
 

Durant les périodes de sécheresse, la gestion de la pénurie est mise en œuvre par les services de 
l’État. 
 
Un arrêté cadre, révisé régulièrement, précise les modalités de gestion en période de sécheresse 
avec notamment la définition des bassins de gestion et la définition des seuils (débits et niveaux 
de nappe) à partir desquels des mesures de restriction d’usage de l’eau s’appliquent. Il précise 
également les actions de restriction à mettre en œuvre. 
 
C’est dans le cadre du Comité Départemental de l’Eau (CDE) que sont appréciées les situations 
de sécheresse sur le département. Le CDE propose au préfet de département toute mesure 
adaptée à l’évolution de la situation. Les services police de l’eau s’assurent du respect des 
préconisations des arrêtés sécheresse. 

 
Le présent PGRE a vocation à assurer une gestion équilibrée de la ressource superficielle sur les  
bassins versant en satisfaisant l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10 : il ne traite 
pas des situations de crise sécheresse. Celles-ci sont gérées sous l’autorité du Préfet. 
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2.2-  Les acteurs de l'eau sur le territoire et les démarches territoriales 
 

2.2.1-  Les usages de l’eau sur le territoire et leur gestion 
 

L'usage de l'eau sur le territoire concerne principalement l'alimentation en eau potable et 
l'agriculture. L'industrie est également présente mais, de façon marginale, celle-ci s'alimentant sur 
le réseau AEP. 

L'EVP a estimé à 8,3 Millions de m³ le volume moyen prélevé annuellement (moyenne 2003-2009) 
sur le territoire dans les ressources souterraines et superficielles, hors Isère. Les prélèvements 
effectués dans l'Isère sont estimés à 5,4 Millions de m³ et sont effectués pour un usage 
exclusivement agricole. 

 

 

L’alimentation en Eau Potable 

 organisation 

En 2016, la gestion de l’alimentation en eau potable est une compétence communale pour plus de 
la moitié des communes du territoire Sud Grésivaudan, seule la communauté de communes de 
Chambaran Vinay Vercors possédait la compétence (20 communes). Plusieurs communes 
importent de l’eau : St Antoine l’Abbaye sur le secteur de Dionay (SIE Galaure), ou adhèrent à un 
syndicat d'eau potable : Montagne et Saint-Lattier (SIE Herbasse). D'autres sont regroupées en 
syndicat exerçant la compétence : SIE Saint-Bonnet Saint-Antoine, SIEPIA Saint-Just-de-Claix 
Saint-Romans. 

Suite à la fusion des intercommunalités au 1er janvier 2017, SAINT-MARCELLIN VERCORS 
ISÈRE s’organise progressivement au transfert de compétences eau et assainissement sur 
l’ensemble de son territoire (au 1er janvier 2018 cela correspond à 31 communes sur un total de 
47). Cette compétence sera étendue à l’ensemble de la communauté de communes d’ici au 1er 
janvier 2020. 

 ressources et rendements 

Le territoire recense 99 captages d’eau potable (source : étude des volumes prélevables, 2012) 
pour un volume prélevé estimé à 5,65 millions m3/an (eau souterraine et eau superficielle). Hors 

 

Illustration  2 : Bilan des prélèvements en eau annuels moyens (cours d’eau, hors 
rivière Isère, et eaux souterraines). Source : EVP Sud Grésivaudan Artélia 2013 - Agence de 

l'eau 



Plan de gestion de la ressource en eau du Sud Grésivaudan Page 14 

prélèvements pour l'usage agricole sur la rivière Isère, l’usage AEP est prédominant en moyenne 
sur l’année. En 2014, 11 gestionnaires d'eau potable prélevaient sur des ressources superficielles, 
majoritairement à partir de sources situées en tête de bassin versant. 

Selon les données fournies par les gestionnaires lors de la concertation, en 2014, le rendement 
moyen des réseaux d’eau potable était d’environ 60% sur le territoire, 30% pour le plus bas et 86% 
pour le plus élevé. 

Des améliorations significatives des rendements ont déjà été observées entre 2009 et 2014, et 
également ces dernières années avec la mise en place de campagnes de recherche de fuites et 
travaux par plusieurs communes : le rendement de Saint-Marcellin a ainsi atteint 67 % pour les 6 
premiers mois de 2016. Néanmoins un certain nombre de rendements restent inférieurs aux 
objectifs de rendement réglementaire. 
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Illustration  3 : Organisation des compétences eau potable en 2016 et 2018 
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Tableau 1 : Ressources exploitées et rendements par gestionnaire AEP 

* les rendements indiqués sont sur déclaration des gestionnaires, lorsque la donnée est connue. Ils pourront faire l’objet d’une 
actualisation le cas échéant lors de la mise en œuvre de l’action. 
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Les prélèvements pour l’irrigation 

Sur ce bassin de gestion l’irrigation est assurée par des Associations Syndicales Autorisées (ASA), 
des CUMA et des irrigants individuels. 

Par ailleurs, en Isère, la plupart des irrigants sont regroupés au sein de l'Association 
Départementale des Irrigants (ADI) qui couvre tout le département. 

Les prélèvements destinés à l’irrigation sont essentiellement effectués dans les ressources 
souterraines, principalement dans les terrasses de l’Isère et représentent 2,41millions de m3/an en 
moyenne, soit un usage moindre que l’eau potable. Cette tendance s’inverse avec la prise en 
compte de l’Isère puisque les prélèvements dans cette ressource représentent 3 fois le volume 
prélevé dans les eaux souterraines. 

 

Structures d'irrigation collectives Ressource 
ASA de Buisson-Rond eaux souterraines / Isère depuis 2009 

ASA de Saint-Hilaire-du-Rosier Isère 
ASA des Espinasses eaux souterraines 
ASA des Guimetières eaux souterraines 

ASA du Sud-Grésivaudan retenue sur le Frison + prise dans Isère et Furand 
ASA du Vézy (de Têche) Isère 

CUMA de Bertiquière Isère 
ASA d’Izeron St Pierre de Chérennes Isère 

CUMA des Combeaux eaux souterraines 

SIEPIA ST-Romans / St-Just-de-Claix eaux souterraines / Isère 

Tableau 2 : Structures collectives d'irrigation sur le territoire Sud Grésivaudan 

 

Le Sud Grésivaudan se caractérise par un développement important de la nuciculture. Cette 
culture implique une phase de lavage des coques après la récolte qui est consommatrice d'eau (7 
à 15 m³/ha de noyer), néanmoins sans commune mesure avec l'usage irrigation (1 000 à 2000 
m³/ha). La période de lavage étant fin septembre début octobre soit après la période critique 
d'étiage, cette thématique a donc été peu abordée lors de la concertation. 

Les prélèvements pour l’usage industriel 

Les prélèvements d’eau effectués pour l’activité industrielle sont très largement minoritaires (une 
dizaine recensés). Ils se font en eau souterraine (puits) à hauteur de 280 milliers de m3 par an 
principalement sur la molasse ou sur les réseaux d'eau potable. 

 

2.2.2-  Dispositifs de gestion concertée de l'eau sur le territoire 
 

Contrat de rivières Sud Grésivaudan3 

Une politique de gestion concertée de l'eau s'est mise en place sur le territoire, avec la création 
d'un comité de rivières, dont la constitution est fixée par arrêté préfectoral du 25 mai 2011. 

Le périmètre du contrat de rivières est présenté dans l'Illustration 1. 

Cette démarche, portée par Saint-Marcellin Vercors Isère communauté, permet d’associer les 
gestionnaires d’eau potable, d’assainissement, les associations des usagers (pêche, canyon…) et 
les gestionnaires des rivières, des zones humides, les représentants des professionnels agricoles 

                                            
3
 Contrat de rivières : outil de programmation contractuel (entre des partenaires techniques et financiers et 

des porteurs d'actions) visant la mise en œuvre d'actions opérationnelles concourant à une gestion 
coordonnées de l'eau et des milieux aquatiques. 
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et industriels afin de coordonner les actions de chacun, selon ses compétences et ses usages. 

Le contrat de rivières Sud Grésivaudan, signé le 29 juin 2015, prévoit la mise en œuvre d'un 
programme d'actions sur 2015-2020, qui concoure à une meilleure gestion qualitative et 
quantitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Ce contrat porte sur l’ensemble des cours d’eau affluents de l’Isère et leurs bassins versants sur le 
territoire, son périmètre est le même que le PGRE. La rivière Isère n’est pas gérée dans le cadre 
du contrat et ne fait pas l’objet de mesures spécifiques. 

Le programme d'actions comporte notamment un volet visant l'amélioration de la gestion 
quantitative de la ressource (Volet B3), comprenant les actions suivantes : 

 Sensibilisation aux économies d'eau pour les collectivités, le monde professionnel et les 
particuliers (FA B3-1), 

 Recherche pour l’amélioration de la gestion de l'irrigation en vergers de noyers (FA B3-2), 
 Mise en place d’un réseau de suivi hydrométrique (FA B3-3), comprenant l'installation pour 

rappel d'une station de mesure fixe par la DREAL ainsi que la mise en place d'un 
observatoire des débits d'étiage par la structure porteuse du contrat. 

 Généralisation des SDAEP (FA B3-4) comprenant la définition d'un programme d'actions 
pour la réduction des fuites, 

 Instrumentation des captages AEP (compteurs), sectorisation des réseaux et mise en 
œuvre de travaux de réduction des fuites (FA B3-5). 

 
La réalisation d’une étude hydrogéologique sur le bassin versant du Furand-Merdaret, est 
également inscrite (FA A3-3-1), elle concerne à la fois des enjeux qualité et quantitatifs (classée au 
volet A3 du contrat de rivières, « Réduction des pollutions par les pesticides et autres toxiques »). 
 
Ces actions seront reprises pour rappel dans le cadre du programme d'actions du PGRE. 
 

SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence4 

La nappe molasse miocène du Bas Dauphiné et les alluvions de la plaine de Valence s’étendent 
sur les départements de la Drôme et de l’Isère sur près de 2018 km². Ces masses d’eau 
souterraines font l’objet d’une procédure de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) en cours d'élaboration portée par le département de la Drôme en collaboration avec le 
département de l'Isère. 

Le périmètre du SAGE, fixé par arrêté préfectoral le 15 mai 2013, couvre 100 communes de la 
Drôme et 40 communes de l'Isère, dont 35 font partie du périmètre du Plan de Gestion de la 
Ressource en Eau Sud Grésivaudan. La stratégie du SAGE a été adoptée en Commission Locale 
de l’Eau le 6 mars 2018, elle amorce ainsi la phase de rédaction des documents du SAGE. 

La nappe de la molasse miocène est utilisée comme ressource pour l’alimentation en eau potable, 
l’industrie et l’agriculture. Des études ont montré une dégradation de la qualité des eaux de la 
nappe souterraine par transfert de polluants (notamment nitrates et pesticides) des nappes 
alluviales vers ces eaux profondes. Des mesures de préservation sont donc à envisager si l’on 
veut pérenniser l’utilisation de cette ressource et satisfaire les usages. Le SAGE aura donc pour 
objectif de définir des mesures visant la gestion durable et concertée de cette ressource. 

Dans le cadre de ce SAGE, une étude dite « ressources stratégiques pour l'alimentation en eau 
potable» a été menée en 2016-2017. Cette étude vise à analyser les ressources présentes en 
quantité importante et dont la qualité, la localisation par rapport aux zones de demande rendraient 
les coûts d’exploitation acceptables. L’étude avait pour objectifs d’effectuer une synthèse des 
besoins actuels et futurs en AEP et d’identifier les captages structurants, d’identifier les zonages 
de sauvegarde et de les délimiter, d’établir pour chaque zone de sauvegarde un bilan et enfin de 
proposer une stratégie d’intervention sur chacune des zones de sauvegarde. 

                                            
4
 Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) : document de planification local dont le règlement 

et certaines dispositions du PAGD sont opposables à l'administration et au tiers, les documents 
d'urbanismes notamment doivent lui être rendu compatibles. 
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L’étude des ressources stratégiques du SAGE fait l’objet d’une fiche action du PGRE (fiche AG11). 
La localisation des Zones de Sauvegardes qui ont été définies est présentée en Annexe 2. 

3-  Résultats de l’étude volumes prélevables et objectifs du PGRE 
 

3.1-  Résultats de l'étude volumes prélevables 
 

L’étude technique qui a focalisé sur la période d’étiage (juin à septembre) a permis d’analyser et 
de qualifier les différents bassins versants du territoire en fonction des caractéristiques des 
écoulements en période de basses eaux (étiage) et de l’importance des activités humaines liées à 
la ressource. 

Son objectif premier est de définir des volumes qui peuvent être prélevés de façon à satisfaire les 
usages 8 années sur 10 tout en assurant un débit dans les cours d’eau compatible avec le 
maintien de la vie et la diversité biologique. 

Le premier constat que l’on peut faire de cette analyse est que la majorité des cours d’eau étudiés 
subit des étiages naturellement contraignants pour le milieu. Ainsi les prélèvements ne sont pas 
seuls responsables de la contrainte subie par les milieux en étiage. 

Le deuxième constat est que la plupart de ces cours d’eau sont influencés sur le plan quantitatif 
par les prélèvements (alimentation en eau potable et agricole) et les restitutions (rejets de STEP) 
mais de manière contrastée selon les secteurs. 

Certains cours d’eau sont fortement sollicités, car ils concentrent la majeure partie des 
prélèvements en eau du territoire alors qu’ils présentent très souvent des débits très faibles voir 
nuls en période estivale. C’est le cas du Merdaret, du Furand et de la Cumane, en particulier les 
tronçons du Merdaret à Chatte, ou du Furand à Saint-Antoine l'Abbaye. 

L’étude préconise dans un premier temps de ne pas aggraver une situation déjà contraignante 
pour le milieu : 

 => sur les bassins versants de l’Armelle, du Frison, du Vézy de la Lèze, de la Drevenne, 
du Nant et du Merdarei l’objectif est un « gel des prélèvements » c’est-à-dire ne pas augmenter 
par rapport à la situation de référence les prélèvements qui pourraient à terme devenir impactant 
pour le milieu. 

 => sur les bassins versants de la Cumane, du Furand (amont) et du Merdaret des efforts 
de réduction sont attendus principalement les prélèvements AEP, excepté sur l’aval des cours 
d’eau où les prélèvements agricoles sont majoritaires. 

Le bassin versant du Tréry est l’exception du territoire : moins sollicité et surtout avec une 
ressource naturelle soutenue et pérenne qui lui permet de satisfaire les besoins minimums du 
milieu en période d’étiage sévère, il peut soutenir des prélèvements supplémentaires. 

Le tableau ci-dessous récapitule les volumes prélevables proposés dans l'EVP et notifiés suite à 
l'EVP, les préconisations de gestion ainsi que les QMNA5 et les Débits d'objectif d'étiage (DOE). 

Le débit d'Objectif d'Etiage est un débit moyen mensuel pour lequel sont simultanément satisfaits 
le bon état des eaux et, en moyenne huit années sur dix, l’ensemble des usages. Ce débit doit être 
respecté en moyenne mensuelle huit années sur dix. Il a fait l'objet d'une estimation à titre 
indicative à différents points de cours d'eau dans le cadre de l'EVP. 

La carte suivante illustre ces résultats et localise les stations où ont été estimés les DOE. Les 
camemberts mettent en avant la répartition par usage sur un même secteur des volumes prélevés 
en 2003-2009. 



Plan de gestion de la ressource en eau du Sud Grésivaudan Page 21 

 

Bassin versant 
Furand et 
Merdaret 

aval 
Merdaret Armelle Cumane Vezy Lèze Tréry Drevenne Nant Merdarei 

Volume prélevable de 
juillet à septembre (en 
milliers de m3) 

364 69 19 85 24 179 397 30 41 16 

Objectif de gestion visé 

Réduction 
en amont 

St Antoine, 
Gel en 
aval 

Réduction Gel Réduction Gel Gel 
Marge de 

prélèvement 
Gel Gel Gel 

Points de référence 
(eau de surface) 

Furand 
aval 

Merdaret 
à Chatte 

Armelle La 
Cumane à 

Saint-
Vérand 

Le Vézy à 
Teche 

La Lèze à 
l'Albenc 

Le Tréry à 
Vinay 

La 
Drevenne 

à St 
Gervais 

Le Nant à 
Cognin 

les 
Gorges 

Le 
Merdarei 

à St 
Romans 

QMNA5 naturel (l/s) 
moyenne et gamme 
d'incertitude 

163 
[113-208] 

40 
[25-55] 

[40-70] 15 
[10-20] 

88 
[60-115] 

75 
[50-100] 

140 
[95-185] 

90 
[70-110] 

40 
[30-50] 

13 
[10-15] 

DOE juillet – aout – 
septembre (en l/s) 

150-135-
130 

45-40-35 Non 
estimé 

10 110-100-
85 

80-65-55 115 105-85 45-40-35 12 

Tableau 3 : Extrait notification des résultats de l'Etude de détermination des Volumes Prélevables Globaux du Sud Grésivaudan 
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3.2-  Déroulé de la concertation 
 
La concertation a été lancée en réunion plénière le 10 décembre 2014 à St Sauveur, où ont été 
présentés le contexte et le cadrage de la démarche. Des réunions géographiques associant les 
différents usagers de l'eau ont ensuite été organisées au premier semestre 2015. Trois rencontres  
par secteur Cumane – Merdaret – Furand, Contreforts du Vercors et Vezy – Tréry – Lèze, ont ainsi 
eu lieu. Cette approche par secteur a été choisie plutôt que par usage afin de faire émerger des 
actions territoriales et de partager les problématiques de chacun en fonction de son usage. 
 
Ces réunions de concertation ont permis de : 

 recenser les évolutions de prélèvement depuis l’EVP, celle-ci s’étant basé sur des 
données 2003/2009, 

 faire le point sur les actions déjà engagées depuis la fin de l’EVP et celles qui sont sur le 
point d’émerger, 

 de définir par bassin-versant les marges de manœuvre possibles sur les prélèvements par 
rapport aux conclusions de l’EVP et de valider la répartition des volumes par usage. 

 
Évolutions constatées depuis la réalisation de l'étude 
 
L’EVP réalisée sur le territoire du Sud Grésivaudan est fondée sur les données de prélèvements 
sur la période 2003-2009. Elle s’est terminée en 2013, en conséquence les chiffres présentés dans 
l'étude n’intègrent pas les évolutions survenues (à la hausse comme à la baisse) sur les différents 
prélèvements et les différents usages (abandon ou création de réseau d’irrigation, transfert des 
prélèvements, amélioration des rendements des réseaux AEP). Lors de la concertation les 
différents usagers ont été sollicités pour une mise à jour de ces données, particulièrement celles 
de 2009 à 2014. Elles ont été collectées et analysées afin de chiffrer les évolutions et de prendre 
en compte les actions de réduction, substitution, d’abandon ou de mise service de nouveaux 
prélèvement menés dans cet intervalle. 
 
C’est notamment dans ce cadre qu’ont pu être mises en évidence des erreurs de calcul dans l’EVP 
sur le bassin du Vézy (captage de la Vipère), que les rendements des réseaux AEP des 
communes ont pu être repris et les objectifs de réduction des prélèvements revus à la baisse. 
 

 A noter : l’ensemble des actions réalisées depuis 2009 et ayant un impact sur les volumes 
prélevés sont considérés comme des actions mises en œuvre dans le cadre du PGRE et 
sont prises en compte pour l’atteinte des objectifs en termes de volumes prélevés par 
bassins-versants. 

 
Limites de l’Etude volume prélevables 
 
Par ailleurs les membres des comités de concertation ont fait remarquer que l’EVP présentait des 
incertitudes en raison : 

 manque de connaissance de l'hydrologie locale, ne permettant notamment pas de définir 
des Débit d'Objectif d'Etiage fiables, 

 manque de connaissance des relations nappes rivières et de l'impact des prélèvements en 
eau souterraines sur les eaux superficielles, entraînant une difficulté pour l'identification des 
points de prélèvements impactants. 

 
Le PGRE aura ainsi également pour objectif d'améliorer les connaissances : 

 du fonctionnement des cours d'eau afin à terme d'affiner la définition des Débits d'Objectif 
d'Etiage, 

 des relations nappe-rivière, afin à terme de mieux déterminer les prélèvements ayant un 
impact sur les ressources superficielles. 

 



Plan de gestion de la ressource en eau du Sud Grésivaudan Page 24 

3.3-  Périmètre 
 

Le PGRE s'applique aux ressources superficielles du territoire Sud Grésivaudan (cours d'eau 
affluents de l'Isère et leur nappe d'accompagnement) (cf carte). Il concerne la gestion des périodes 
d'étiage (juillet, août, septembre), hors périodes de sécheresses qui font l'objet de procédures 
spécifiques sous l'autorité du Préfet. 

 

Illustration  5 : Périmètre du PGRE Sud Grésivaudan 

 

3.4-  Volumes prélevables et leur répartition par usage 
 

Les volumes prélevables objectif de chaque bassin versant ont été répartis par usage 
principalement en fonction des proportions actuelles : si un usage n'est pas représenté et/ou qu'un 
usager souhaite s'implanter, la répartition pourra être révisée en concertation entre les acteurs 
concernés. 
Les masses d'eau du territoire qui ont fait l'objet d'une détermination de volumes prélevables dans 
le cadre de l'EVP sont : le Furand, le Merdaret, l'Armelle, la Cumane, le Vézy, la Lèze, le Tréry, la 
Drevenne, le Nant et le Merdarei. 
 

=> Cas particulier du Merdaret 
L'objectif d'atteinte de bon état du Merdaret est difficilement atteignable compte tenu d'un cours 
d'eau déjà très contraint naturellement et des prélèvements déjà présents pour lesquelles aucune 
solution de substitution n'a pu être identifiée dans le cadre de la concertation. Il a ainsi été 
convenu de fixer un objectif de réduction non quantifié et de ne pas définir de volume prélevable à 
atteindre sur ce bassin. Néanmoins toute action d'économie sera profitable pour le milieu et donc à 
tous les usagers, ainsi un recensement des actions d'économies d'eau possibles sur ce bassin a 
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été réalisé, et des acquisitions de connaissances pour mieux connaître le cours d'eau et ses 
relations avec les nappes souterraines sont prévues dans le cadre du PGRE. Un bilan sera 
effectué à mi-parcours du PGRE au même titre que les autres bassins versants, et si besoin les 
objectifs pour le bassin versant du Merdaret seront réajustés. 
 

=> Notion de volume prélevable global à nuancer localement 
A noter que l’approche volume prélevable global sur l’ensemble d’un bassin versant n’est pas 
systématiquement représentatif des problèmes quantitatifs qui peuvent apparaître au niveau local. 
Par exemple, pour le bassin versant du Furand le volume prélevable global établit dans la 
notification et utilisé en référence comme base de travail lors de la concertation, n’est pas 
représentatif de l’ensemble du BV car des problèmes existent localement. C’est le cas notamment 
à la source du Furand en amont de Saint-Antoine l'Abbaye. En effet, l'EVP avait distingué 3 zones 
avec des préconisations adaptées au secteur correspondant, faisant apparaître sur un même 
bassin versant des zones en réduction et des zones en gel (voir paragraphe 5.2.1). 
 

3.5-  Une gestion débitmétrique complémentaire à une gestion volumé-
trique 

 

Le PGRE est l'aboutissement d'une analyse croisée entre les résultats de l'EVP et la concertation 
avec les acteurs et usagers du territoire. Il a été rappelé lors de la concertation que le critère 
d'appréciation majeur, dans ces études, sont les volumes prélevés par les usagers. Or il s'avère, 
au regard du retour d'expérience, que la gestion volumétrique seule, n'est pas adaptée pour 
estimer l'impact des prélèvements sur les eaux superficielles et gérer les actions de réduction sur 
les milieux. En effet, la notion de volume d'un prélèvement à elle seule n’est pas suffisante pour 
apprécier son impact immédiat sur les eaux superficielles. Il est nécessaire de la coupler avec la 
donnée sur les débits afin de garantir à tout moment un débit suffisant dans le cours d’eau. 
 
Dans le cadre de l'EVP des Débits d'Objectif d'Etiage (DOE) ont été estimées. Ces débits sont des 
valeurs moyennes mensuelles et ont donc vocation à servir de contrôle a posteriori et sur le 
moyen-long terme. A noter par ailleurs que le manque de données de débits sur le territoire a 
uniquement permis de définir des ordres de grandeurs, les données hydrologiques acquises dans 
le cadre du PGRE permettront à terme de confirmer, préciser ces débits d'étiage. 
 
En l'absence de données plus précises, il est proposé que ces valeurs servent d'indicateur au 
maintien d'un débit minimum pour le bon fonctionnement des milieux. A tout moment, le respect du 
débit réservé devra être garanti sur les cours d’eau. Cependant, si le « poids écologique » de 
l’ensemble des usages à un instant t (eau potable, industriel, agricole) est acceptable et que les 
autorisations de prélèvements (AEP, ICPE et OUGC) sont respectées sur l’ensemble de la saison, 
sur le principe des dépassements de volumes par usage pourraient être envisagés. 
 
Ainsi, la valeur du DOE, même si elle constitue une moyenne, pourra être prise par les usagers 
(AEP et Irrigant) comme référence pour quantifier le respect d'un débit minimum dans le cours 
d'eau à un instant t. 
 
L'observatoire des étiages mis en place depuis 2015 dans le cadre du contrat de rivières intégrera 
le suivi de ces points de référence (Annexe 3 : Protocole de suivi des débits d'étiage). Il peut être 
envisagé une diffusion aux gestionnaires AEP et irrigants des données de débit mesurés en 
période d'étiage à chaque point de référence afin de les comparer au débit d'objectif d'étiage. 
 
Afin de respecter un débit réservé nécessaire au bon fonctionnement biologique dans le cours 
d'eau, par exemple pour l’usage agricole, l'action à réaliser est la mise en place de tours d'eau, 
c'est à dire établir un calendrier de pompage pour les irrigants d'un même bassin versant de 
manière à limiter le prélèvement instantané à une frange d'eau disponible pour l'usage : un 
encadrement des prélèvements de manière spatio-temporel permet de réguler le débit prélevé à 
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l'instant « t »en le lissant sur la période d’irrigation. 
 
Les services de l’État sont chargés, pendant la saison d’irrigation, des contrôles débitmétriques sur 
cours d’eau mais aussi sur les prélèvements, et en fin de campagne des vérifications des volumes 
recensés. Dans le cas de dépassement sur un bassin versant une analyse des volumes prélevés 
sera réalisée afin d’en déterminer la cause. Les irrigants sont personnellement responsables du 
respect des volumes octroyés par l’OUGC et notifiés par le préfet. Ils peuvent faire l’objet de 
poursuites pour non-respect de leur autorisation. 
 

3.6-  Orientations globales 
 

Les orientations globales du PGRE (préconisations) sont : 
 

 privilégier les actions d’économie d’eau et le développement de techniques innovantes 
(meilleure gestion de l’irrigation, choix de systèmes de cultures adaptés, réduction des fuites sur 
les réseaux d’eau potable, maîtrise des arrosages publics, campagne de communication,...), 

 favoriser le développement d’une « culture au changement climatique » de la population, 

 définir des actions pour compléter les connaissances de la ressource et ses usages (mise 
en place des compteurs, SDAEP, jaugeages…), 
 prévoir la mobilisation, et si nécessaire, la création de ressources de substitution dans le 
respect de l’objectif de non dégradation de l’état des milieux. Une attention particulière doit être 
portée sur les transferts des prélèvements sur la molasse. Le principe de précaution doit être 
appliqué sur la systématisation des transferts. 

 

4-  Programme d’actions 
 
La concertation a permis le recensement et l'émergence d'actions visant la réduction des 
prélèvements sur l'ensemble du territoire et notamment sur les ressources superficielles 
contraintes. L’objectif du PGRE est d’identifier l’ensemble des actions qui contribueront à l’atteinte 
des objectifs de volume prélevables, afin de mettre en place un suivi et une coordination globale 
de ces actions. 
 

 A noter : l’inscription d’une action dans le PGRE ne vaut pas attribution de subvention et ne 
préjuge en rien des décisions de subventions qui pourront être prises par les partenaires. 
Les « financeurs potentiels » ont été mentionné à titre indicatif. En cas de sollicitation de 
subvention le maître d’ouvrage constituera un dossier de demande d’aide. L’éligibilité des 
projets sera fonction des modalités d’aide en vigueur des programmes d’intervention 
respectifs des partenaires (agence de l’eau, département) à la date de chaque décision, 
sous réserve de disponibilités financières.  

4.1-  Structuration du programme d'actions 
 
Les actions ont été répertoriées dans un programme d'actions (Annexe 5) comprenant : 
- des actions « objectif » globales qui sont applicables à l'ensemble du territoire, 
- des actions locales par sous-bassin versant. 
 
Ces actions font chacune l'objet d'une fiche détaillant, en fonction des informations connues, la 
localisation de l'action, le maître d'ouvrage porteur de l'action, un volume d'eau économisé (ou 
substitué), le niveau d'impact de l'action (faible, moyen, élevé), les partenaires techniques et 
financiers de l'action, le calendrier prévisionnel de réalisation, les indicateurs de suivi de l'action, ... 
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Les actions visent prioritairement l'amélioration des rendements de réseaux : pour l'alimentation en 
eau potable, même si des améliorations conséquentes ont été réalisées depuis 2011 un travail  
conséquent d'amélioration des rendements de réseau reste à mener. En revanche pour l'irrigation, 
les réunions de concertations ont mis en avant des rendements assez élevés, de l'ordre de 95 %. 
 

 

Illustration  6 : Modèle de fiche action 

 
Le niveau d'impact (Faible / Moyen / Fort) de chaque action est analysé en fonction du gain à 
l'échelle du bassin versant correspondant. 
 

4.1.1-  Actions globales 
 

15 actions à mener sur l’ensemble du territoire ont été définies, appelées « action globale ». Il 
s’agit d’actions ayant une portée globale. 

Elles concernent : 

 des acquisitions de connaissance (AG2 – observatoire des ressources, AG6 – améliorer la 
connaissance des prélèvements), 

 l'amélioration de gestion des consommations suivant les usages : l’irrigation (AG12 – 
optimisation de l’irrigation des vergers de noyers, AG13 – conseil en irrigation), et d'eau 
potable (AG8 – généralisation des SDAEP, des inventaires de patrimoine, AG9 – amélioration 
des rendements de réseaux eau potable, réalisation des plans d’actions pour la réduction des 
pertes en eau si un rendement insuffisant a été constaté, AG10 – remplissage de SISPEA) 

 des actions de sensibilisation aux économies d’eau (AG1 – sensibilisation aux économies 
d’eau pour les collectivités, le monde professionnel et les particuliers). 
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Un certain nombre concernent tous les usages : AG3 – concilier aménagement du territoire et 
gestion de la ressource en eau, AG4 – réviser les autorisations de prélèvements, AG5 – 
préconisations de gestion des usages sur la ressource. 

 

4.1.2-  Actions locales 
 

Les actions définies localement par bassin versant permettent tout d'abord de décliner les actions 
globales de façon opérationnelle. Ainsi par exemple, l'action d'amélioration des rendements de 
réseau, qui concerne l'ensemble des gestionnaires AEP,  quelle que soit la ressource concernée, a 
été déclinée localement sur les bassins versants. Cela permet notamment une estimation des 
économies réalisées pour chaque bassin. 
 
Le travail mené lors de la concertation a par ailleurs permis de recenser des projets locaux 
existants. Ainsi les projets d'abandon ou de substitution de captages ont été indiqués, de même 
que toute opération ponctuelle de gestion permettant un gain sur les réseaux. 
 

4.2-  Gains attendus du programme d’actions et répartition des volumes 
prélevables par bassin versant 

 
La concertation a permis de recenser 41 actions pouvant être menées (ou déjà réalisées depuis 
2009) permettant d’influencer voir de réduire les prélèvements sur les ressources exploitées. Les 
gains attendus suite à la mise en œuvre de ce programme d’actions sont comparés aux volumes 
prélevables par bassin versant. 
 
Pour chaque bassin versant un paragraphe ci-dessous permet de : 

 présenter à l'aide d'une carte les secteurs concernés par la définition du volume prélevable 

ainsi que la localisation des points de référence pour le suivi du débit d'objectif d'étiage, 

 faire le point sur les volumes prélevés actuels concernés par le volume prélevable objectif, 

 répartir le volume prélevable par usage, 

 estimer les gains générés par la mise en œuvre du programme d'actions 

 
Les tableaux ci-dessous récapitulent par bassin versant et par usage : 
 
- Vol prélevé moyen : le volume prélevé moyen sur les mois de juillet à septembre avec prise en 
compte des évolutions depuis l'étude de détermination des volumes prélevables. Le calcul du 
volume prélevé moyen a été réalisé à partir de la base de donnée de l'EVP comprenant pour 
chaque point de prélèvement l'identification de la ressource concernée ainsi que la moyenne des 
prélèvements sur 2003-2009. Pour l'agriculture les volumes prélevés de 2010 à 2014 ont 
également été pris en compte dans la moyenne. 
 
- Répartition par usage : le taux de répartition actuel par usage (AEP, irrigation) au regard du 
volume prélevé moyen. 
 
- Volume prélevable : le volume prélevable objectif du bassin versant ainsi que sa répartition par 
usage sur la période juillet – août - septembre. La répartition s'est faite sur la base de la répartition 
actuelle des prélèvements : il est convenu que pour toute nouvelle demande sur un usage non 
représenté, la répartition actée pourra être revue en concertation entre tous les usagers du bassin 
concerné. 
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- Gain attendu : l'estimation du gain attendu suite à la mise en œuvre des actions réalisées ou 
prévues au programme. A noter que ces estimations sont à nuancer en fonction de la validité de la 
donnée initiale, une vérification et éventuellement mise à jour des données initiales seront 
réalisées.  
 
- Volume prévisionnel prélevé : l'estimation du volume moyen connu auquel est retranché le 
volume économisé par les actions prévues sur le bassin versant. 
 
Le calcul des gains est fait sur la base (lorsque les données sont disponibles) des données 2003-
2009. Lorsque la donnée est connue sur une année complète le ratio pour une équivalence sur la 
période juillet-août-septembre est celui qui a été déterminé et utilisé dans l’étude d’évaluation des 
volumes prélevables globaux, à savoir : 
 

 pour l’eau potable : le volume connu est donné pour 12 mois. Pour estimer le volume sur 
les 3 mois d’été et pour caractériser la surconsommation saisonnière on applique un 
coefficient de 0,27 (correspondant à une variation saisonnière de +15 % sur la période en 
moyenne sur le territoire) 

 pour l’irrigation : le volume connu est donné pour les 5 mois d’irrigation (de mai à 
septembre) ; pour estimer le volume sur les 3 mois d’été on considère que le volume 
prélevé de juillet à septembre équivaut à 90 % du volume total (10 % de mai à juin) 

 
L'estimation des gains pour les améliorations de rendement de réseau d'eau potable est calculé 
sur la base du rendement connu avec pour objectif le rendement réglementaire du gestionnaire (le 
calcul est détaillé dans le tableau en Annexe 4). En effet la loi Grenelle impose un objectif de 
rendement minimum selon le gestionnaire (fonction du territoire urbain ou rural). L'atteinte de cet 
objectif passe par un bonne connaissance de son patrimoine et un suivi annuel de gestion 
(élaboration du RPQS et saisie sur SISPEA – voir paragraphe 2.1.2). 
 
Pour rappel, aucun industriel n'a été recensé comme prélevant dans des ressources naturelles 
superficielles sur le territoire du PGRE, ils s'alimentent principalement par le biais du réseau AEP 
ou pour certains sur des forages profonds dans la molasse. L'usage industriel n'est donc pas 
représenté dans les répartitions de volumes prélevables. 
 

4.2.1-  Furand-Merdaret aval 
 
Pour le secteur du bassin versant du Furand délimité en rouge sur la carte ci-dessous, le volume 
prélevable global objectif est de 364 000 m³ pour un volume prélevé moyen sur la période 2003-
2019 estimé à 417 000 m³. 
 
Les volumes considérés sur ce bassin sont le cumul des prélèvements impactant le cours d'eau en 
amont du point DB1 : cela comprend l'ensemble du bassin versant du Furand à compter de ce 
point, comprenant le Merdaret jusqu'au ruisseau de Pépin inclus. Le Merdaret amont est 
néanmoins séparé de cette analyse (cf. 5.3.2). 
 
La détermination du volume prélevé moyen comprend ainsi l'ensemble des prélèvements AEP et 
irrigation dans le cours d'eau et sa nappe d'accompagnement sur le bassin versant du Furand. 
Néanmoins les prises d'eau sur la retenue du Frison (lac de Chapaize) et à la confluence avec 
l'Isère, gérées par l'ASA Sud Grésivaudan, ne sont pas comptabilisées dans les volumes prélevés. 
En effet, sous réserve du respect de leur règlement propre, ces ouvrages ne sont pas considérés 
comme impactant le volume prélevable sur la période juillet à septembre. 
 
A noter que dans le cadre de l'EVP, le bassin versant du Furand a été divisé en plusieurs secteurs, 
afin de réaliser un diagnostic et des préconisations adaptées aux sous-bassins versants. 
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Les préconisations de l'EVP sont : 
• un gel des prélèvements en amont de DB2 ; 
• une réduction des prélèvements en amont de DB1 et en amont du point DB3. 
 
L'étude volumes prélevables indique que les efforts de réduction sont à mener en priorité sur le 
Furand amont (secteur de Saint-Antoine d'Abbaye – amont DB3) et sur le Furand aval (St Hilaire 
du Rosier) et l'aval du Merdaret et ses affluents (amont DB1). Néanmoins toute réduction entre 
DB2 et DB3 profitera au tronçon aval et contribuera donc à l'atteinte du volume prélevable. 
 
 
 
 

Vol en m
3
 Vol prélevé 

moyen 
Répartition 
par usage 

Volume 
prélevable 

Gain 
attendu 

Volume 
prévisionnel 

prélevé à 
terme 

AEP 99 000 24% 86 000 11 200 87 800 

Irrigation 318 000 76% 278 000 / 318 000 

Total 417 000  364 000 11 200 405 800 

Tableau 4 : Répartition des volumes et gains attendus sur le Furand 

 
Les 318 000 m3 en irrigation sont estimés sur la base des moyennes des volumes prélevés de 
2003 à 2009 pour cet usage dans les eaux souterraines et superficielles du bassin versant du 
Furand. 
 
Sur les volumes prélevés, ne sont pas considérés les prélèvements suivants : 

 les prélèvements à la confluence Furand Isère de l'ASA du Sud Grésivaudan ; 
 les prélèvements sur le Frison pour l'alimentation du lac de Chapaize par l'ASA du Sud 

Grésivaudan ; 
 une partie des prélèvements réalisés en amont de la confluence entre le ruisseau du Pépin 

et le Merdaret (environ 46 000 m3 pour l'irrigation) 

Illustration  7 : Bassin 
versant du Furand - 
Merdaret aval 

 
Objectifs Furand 

 
- amélioration de la 
connaissance 
- réduction des 
prélèvements en 
amont 
- amélioration des 
rendements 
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 le prélèvement eau potable, forage de la Scie. 
 
Sont considérés par contre les autres prélèvements en particulier les prélèvements du forage du 
Pont-du-Bâteau à Saint-Antoine-l'Abbaye. 
 
Les actions sur ce bassin versant consisteront d'abord à améliorer les rendements des réseaux 
d'eau potable des communes prélevant sur la ressource. 
 
Par ailleurs, le Syndicat Intercommunal d'Eau potable de Saint-Antoine-Saint-Bonnet et la 
commune de Saint-Hilaire du Rosier exploitant deux ressources en relation avec les eaux 
superficielles du Furand, le fait de privilégier l'utilisation de la ressource Molasse en période 
d'étiage critique permettra de participer au maintien d’un débit dans le cours d'eau. 
 
La mise en place de ces actions et ces modes de gestion (basculement des prélèvements pour 
l'AEP et l'organisation de tours d'eau pour l'irrigation) permettra de favoriser le maintien d'un débit 
minimum dans la rivière en période d'étiage. 
 
Enfin, la rédaction et la mise en place de règlements de services pour la gestion des prélèvements 
de l'ASA Sud Grésivaudan permettront de s'assurer du maintien d'un débit réservé dans les cours 
d'eau (Frison et Furand à la confluence avec l’Isère) au droit des ouvrages de prise d’eau. 
 

4.2.2-  Merdaret amont 
 
La carte ci-dessous présente en rouge, le périmètre du bassin versant sur lequel l'EVP propose la 
définition d'un volume prélevable et un objectif de réduction des prélèvements sur le Merdaret. Ce 
secteur se situe en amont du point DB5 indiqué sur la carte. Le tronçon du Merdaret situé en aval 
de ce point DB5 a été identifié comme fortement infiltrant naturellement, (une partie de ces eaux 
souterraines rejoint l’Isère et une autre partie est considérée comme nappe d’accompagnement du 
Merdaret rejoignant le BV du Furand) ainsi les prélèvements réalisés en aval de ce point et jusqu'à 
la confluence avec le ruisseau de Pépin (le captage de la Scie pour l'AEP et le 5 captages dans la 
plaine pour l'irrigation) ne sont pas comptabilisés dans les volumes prélevés sur ce secteur. Les 
prélèvements impactant le ruisseau de Pépin et en aval de sa confluence avec le Merdaret sont 
eux comptabilisés sur le bassin du Furand (cf. partie 4.2.1). 
 
Sur le bassin versant du Merdaret, le volume prélevable acceptable par le milieu déterminé dans 
l'EVP est de 69 000 m³ pour un volume prélevé moyen estimé à 419 400 m³. Cette réduction a été 
considérée lors de concertation comme n'étant pas atteignable à moyen terme, et éloignée de la 
réalité du fait des approximations réalisées faute de meilleure connaissance. 
 
L’objectif sur ce bassin versant est d’une part d’améliorer la connaissance sur la ressource et 
d’autre part de réduire les prélèvements quels qu’ils soient au regard des actions possibles. Les 
volumes prélevables pourront être définis au regard des résultats suite à la mise en œuvre de ces 
actions. 
 
L’amélioration de la connaissance se fera par le biais d’investigations complémentaires (étude 
hydrogéologique et observatoire des débits) qui permettront à terme de mieux appréhender le 
fonctionnement de ce cours d’eau et de sa nappe d’accompagnement, et de déterminer l’impact 
des actions réalisées en référence aux données de l’EVP. 
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Vol en m

3
 Vol prélevé 

moyen 
Répartition 
par usage 

Volume prélevable 
théorique de l'EVP * 

Estimation du 
gain attendu 

Volume 
prévisionnel 
prélevé à 
terme 

AEP 413 000 98,50% Non retenu 143 000 270 000 

Irrigation 6 390 1,50% Non retenu  6 390 

Total 419 400  Non retenu  276 400 

Tableau 5 : Répartition des volumes et gains attendus sur le Merdaret 

* volume prélevable acceptable par le milieu déterminé dans l'EVP est de 69 000 m³ 
 
Les actions sur ce bassin versant consistent tout d'abord à améliorer les rendements des réseaux 
d'eau potable des communes prélevant sur cette ressource et à privilégier les rejets des trop-
pleins au plus près du cours d'eau. 
 
La réalisation de ces actions, même si elles ne permettent pas d'atteindre le volume prélevable 
acceptable par le milieu au regard des résultats de l'EVP, permet une réduction significative des 
prélèvements. Par ailleurs, les acquisitions de connaissances qui seront menées en parallèle 
permettront de mieux connaître cette ressource, ses échanges avec les nappes souterraines  pour 
à terme ajuster la gestion de cette ressource. 
 
  

 
Objectifs Merdaret 

 
- amélioration de la 
connaissance 
- réduction des 
prélèvements 

 

Illustration  8 : Bassin versant du Merdaret amont 



Plan de gestion de la ressource en eau du Sud Grésivaudan Page 33 

 

Illustration  9 : Bassin versant de l'Armelle 

4.2.3-  Armelle 
 
 
Sur les prélèvements AEP et agricole 
recensés, pouvant impacter le débit de 
l'Armelle en 2003-2009 il n'existe, en 2015, 
plus qu’un prélèvement sur le bassin versant. 
Il n'y a donc pas eu de discussion sur la 
répartition du volume prélevable préconisé par 
usage sur ce bassin versant. Le volume 
prélevable notifié de 19 000 m3 est pour 
l’usage agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4-  Cumane 
 
Le volume prélevable objectif sur la Cumane est de 85 000 m³, pour un volume prélevé moyen 
estimé à 115 440 m³. Les prélèvements moyens sur ce bassin ont diminué depuis la réalisation de 
l'étude EVP en raison de transferts de prélèvements agricoles sur le rejet de la STEP. A noter que 
le rejet de la STEP de Saint-Sauveur initialement dans la Cumane a été transféré dans l'Isère.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vol en m
3
 Vol prélevé 

moyen 
Répartition 
par usage 

Volume 
prélevable 

Estimation 
du gain 
attendu 

Volume 
prévisionnel 
prélevé à 
terme 

AEP 113 458 98% 82 320 69 200 44 258 

Irrigation 124.200 2% 1 680  1 982 

Total  237.700  84 000  46 240 

Tableau 6 : Répartition des volumes et gains attendus sur 
la Cumane 

 
Objectifs Armelle 

 
Uniquement les 
actions globales 

 
Objectifs Cumane 

 
- transfert des 
prélèvements AEP 
- réduction des 
prélèvements 

Illustration  10 : 
Bassin versant de 
la Cumane 
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Illustration  11 : Bassin versant du Vézy 

  

Les principaux prélèvements sur la Cumane sont effectués pour l'alimentation en eau potable par 
la régie des eaux sur Varacieux et par la commune de Saint-Vérand. 
 
La commune de Saint-Vérand prévoit l'abandon de son puits sur la nappe d’accompagnement de 
la Cumane en raison des risques de pollution pour le substituer par un forage profond dans la 
Molasse. La réalisation de cette action diminuera sensiblement les volumes prélevés sur la 
ressource superficielle. 
 
La régie des eaux étudie également l'abandon du captage de la « croix blanche » (Varacieux) pour 
des raisons de qualité de la ressource, par une substitution des volumes prélevés sur une 
ressource située sur la communauté de Bièvre Isère. 
 
Les évolutions constatées notamment la réduction des prélèvements agricoles ainsi que l'abandon 
des deux captages AEP permettraient à terme d'atteindre le volume prélevable objectif. Il est 
nécessaire d'ores et déjà d'améliorer les rendements de réseaux d'eau potable, néanmoins le gain 
attendu par l'amélioration des rendements ne permettra pas d'atteindre à lui seul le volume 
prélevable soutenable pour le cours d'eau. 
 

4.2.5-  Vézy 
 
Sur le bassin versant du Vézy, le volume prélevable objectif a été révisé suite à la prise en compte 
du captage d'eau potable de la Vipère qui était en travaux (et donc non intégré à l'EVP) sur la 
période 2003-2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les rendements des réseaux d'eau potable sur 
ce secteur étant déjà au-delà du rendement 
réglementaire, l'objectif sur ce bassin est à 
minima un maintien voire une amélioration de 
ces rendements afin de ne pas augmenter les 
prélèvements. 
 

Vol en m
3
 Vol prélevé 

moyen 
Répartition 
par usage 

Volume 
prélevable 

Estimation du 
gain attendu 

Volume 
prévisionnel  

AEP 35 555 78 % 39 000 / 35 555 

Irrigation 10 044 22 % 11 000 / 10 044 

Total 45 600  50 000  45 600 

Tableau 7 : Répartition des volumes et gains attendus sur le Vézy 

 
Objectifs Vézy 

 
- maintien des 
prélèvements à leur 
niveau actuel 
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4.2.6-  Lèze 
 
Sur le bassin versant de la Lèze l'objectif est un gel des prélèvements actuels, soit une limitation 
de l'augmentation des prélèvements. 
 

Vol en m
3
 Vol prélevé 

moyen 
Répartition 
par usage 

Volume 
prélevable 

Estimation du 
gain attendu 

Volume 
prévisionnel 
prélevé à 
terme 

AEP 160 300 91,70% 163 226 2 750 157 550 

Irrigation 14 477 8,30% 14 774  14 477 

Total 174 777  178 000  172 027 

Tableau 8 : Répartition des volumes et gains attendus sur la Lèze 

 

L'analyse de la reconversion de la lagune de l'Albenc en réservoir pour l'agriculture a été évoquée 
au cours de la concertation. La faisabilité de ce projet sera étudiée dans le cadre du PGRE. 
 
Concernant les rendements des réseaux AEP, seul celui du secteur de Chantesse n’atteint pas les 
valeurs réglementaires. Pour les autres secteurs il s'agira de maintenir voir d'améliorer les 
rendements afin de ne pas augmenter les prélèvements. 
 
  

 
Objectifs Lèze 

 
- maintien des 
prélèvements à leur 
niveau actuel 

Illustration  12 : Bassin 
versant de la Lèze 
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4.2.7-  Tréry 
 
Sur le Tréry une marge de prélèvement 
assez conséquente existe par rapport au 
volume prélevé actuel et la capacité de 
volume prélevable. Ainsi, dans la mesure 
du possible le développement de 
prélèvements sera privilégié sur cette 
ressource. 
 
 

Vol en m
3
 Vol prélevé 

moyen 
Répartition 
par usage 

Volume 
prélevable 

Estimation du 
gain attendu 

Volume 
prévisionnel 

AEP 135 324 91,9 % 140000 684 134 640 

Irrigation 11 950 8,1 % 50 000  50000 

Marge de 
prélèvement 

  206000   

Total 147 274  396 000  146 590 

Tableau 9 : Répartition des volumes et gains attendus sur le Tréry 

Au cours de la concertation, la profession agricole a fait état d’un projet d’installation d’un nouvel 
irrigant sur le bassin. Le prélèvement global pour l’usage agricole serait alors de 50 000 m³ 
annuels. Le bassin n’étant pas en déficit cette demande a été validée. 
 
Par ailleurs, au regard des prélèvements actuel, ce bassin versant comprend une marge de 
manœuvre non négligeable par rapport au volume maximum prélevable. 
 
Le maillage actuel du réseau d'eau potable de la régie de Vinay permet de privilégier l'utilisation de 
la ressource du Tréry (captage de Gonnardière notamment) par rapport à d'autres ressources plus 
contraintes. Ce report de prélèvement est néanmoins limité au dimensionnement du réseau, le 
redimensionnement de certains tronçons pourra être envisagé à terme. Le Schéma Directeur Eau 
Potable à l’échelle de la SMVIC analysera la possibilité de favoriser les prélèvements dans le Tréry 
au regard des contraintes des autres bassins versants qui sont en gel voir en diminution de 
prélèvements. Il proposera un volume supplémentaire utile à basculer sur l’usage AEP. 
 
Il est convenu que la marge de prélèvement par rapport au volume prélevable n’est pas attribué à 
un usage spécifique. Ainsi, toute nouvelle demande devra être validée par l’ensemble des 
représentants des usagers du bassin versant. 
 
Concernant les rendements de réseaux AEP, des améliorations seront à prévoir sur les réseaux 
des sources de Vatilieu, Chabertières et les Ayes pour atteindre les rendements réglementaires. 

Illustration  13 : Bassin 
versant du Tréry 

 
Objectif Tréry 

 
Marge de prélèvement 
pouvant alléger 
d'autres ressources 
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4.2.8-  La Drevenne 

 

Vol en m
3
 Vol prélevé 

moyen 
Répartition 
par usage 

Volume 
prélevable 

Estimation du gain 
attendu 

Volume 
prévisionnel 

AEP 28 000 97,40% 29 250  28 000 

Irrigation 736 2,50% 750  736 

Total 28 736  30 000  28 736 

Tableau 10 : Répartition des volumes et gains attendus sur la Drevenne 

Sur le bassin versant de la Drevenne, les évolutions constatées depuis la réalisation de 
l'EVP ainsi que la mise en œuvre des actions d'amélioration de rendements (non connus à 
ce jour) des réseaux de distribution d'eau potable sur les communes de Saint-Gervais et 
Rovon, permettent de rester dans le volume prélevable objectif de 30 000 m³. Des actions 
sur l’amélioration des rendements seront mises en œuvre dans le cadre du PGRE. 

 

4.2.9-  Le Nant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration  15 : Bassin versant du Nant 

 

 
Objectifs Drevenne 

 
- maintien des 
prélèvements à leur 
niveau actuel 

 
Objectifs Nant 

 
- diminution des 
prélèvements 

  

 

Illustration  14 : 
Bassin versant de la 

Drevenne 
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Vol en m
3
 Vol prélevé 

moyen 
Répartition par 
usage 

Volume 
prélevable 

Estimation du 
gain attendu 

Volume 
prévisionnel 
prélevé à terme 

AEP 35 584 90,3 % 37 023 10 000 25 584 

Irrigation 3 817 9,7 % 3 977 / 3 817 

Total 39 401  41 000 10 000 29 401 

Tableau 11 : Répartition des volumes et gains attendus sur le Nant 

Sur le bassin versant du Nant, les évolutions constatées depuis la réalisation de l'EVP 
ainsi que les actions d'amélioration de rendement des réseaux de distribution d'eau 
potable sur les communes de Cognin-les-Gorges et Malleval, permettent à terme de rester 
dans le volume prélevable objectif de 41 000 m³. L’amélioration  des rendements des 
réseaux AEP pour atteindre les valeurs réglementaires permettra de dégager des volumes 
non négligeables. 
 

4.2.10-  Le Merdarei 

 
Vol en m

3
 Vol prélevé 

moyen 
Répartition 
par usage 

Volume 
prélevable 

Estimation du 
gain attendu 

Volume 
prévisionnel 

AEP /     

Irrigation 10 000 100 % 16 000   

Total 10 000  16 000   

Tableau 12 : Répartition des volumes et gains attendus sur le Merdarei 

La diminution des prélèvements en irrigation sur le bassin de Merdarei depuis la réalisation de 
l'EVP permet de rester dans le volume prélevable objectif. Le projet en étude d'extension du 
réseau d'irrigation du SIEPIA pourrait permettre à terme de substituer les prélèvements restant 
vers l'Isère. 

  

 
Objectifs Merdarei 

 
- maintien des 
prélèvements à leur 
niveau actuel 

  

Illustration  16 : Bassin 
versant du Merdarei 
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4.3-  Bilan global du programme d'actions 
 
De manière générale, de par le maintien ou la réduction des prélèvements, la réalisation du 
programme d’actions devrait permettre d’atteindre les volumes objectifs sur l'ensemble des 
bassins versant, qui contribueront à la reconquête de la qualité et la quantité de l'eau des milieux 
aquatiques. Le bilan des volumes prélevés et économisé ainsi que les volumes prélevables qui 
sont définis comme des objectifs à atteindre dans le cadre du PGRE est récapitulé dans le tableau 
3 page suivante. 
 
A noter que pour les bassins versants du Nant, de la Drevenne, du Merdarei, du Vézy, et de la 
Lèze les évolutions constatées entre 2009 et 2015 permettent déjà d’atteindre des volumes 
inférieurs aux volumes prélevables objectifs. 
 
Sur le bassin versant du Merdaret, le présent PGRE ne définira pas de VP ni de répartition de 
volumes prélevables, dans l'attente d’investigations complémentaires. Cependant les actions 
recensées sur ce bassin versant, doivent apporter une amélioration de la situation par une 
réduction significative sans pour autant atteindre les objectifs notifiés. 
 
Une attention particulière doit s’opérer concernant l'évolution des prélèvements sur le bassin du 
Furand, ce cours d’eau étant différemment sollicité selon les secteurs. 
 
Le gain d'eau économisé sur l'ensemble des eaux superficielles du territoire par la mise en œuvre 
du programme d'actions est estimé à 225 000 m³ sur la période juillet-août-septembre. Néanmoins 
le gain généré par un certain nombre d'actions n'a pas pu être quantifié, soit en l'absence de 
données soit car il n'est pas quantifiable. 
 
Par ailleurs, les actions de restauration hydromorphologique des cours d'eau et de replantation de 
végétation menées dans le cadre du contrat de rivières, pourront sur certains secteurs avoir un 
effet bénéfique sur la ressource. 
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Bassin versant 
Furand et 
Merdaret 

aval 
Merdaret Armelle Cumane Vezy Lèze Tréry Drevenne Nant Merdarei 

Volume moyen prélevé 
sur juillet-août-
septembre (en m³) 

417 000 419 400 17 920 115 440 45 600 174 777 147 274 28 763 39 401 9 919 

AEP 99 000 413 000  113 458 35 555 160 300 135 324 28 000 35 584 / 

Irrigation 318 000 6 390 17 920 1 982 10 044 14 477 11 950 736 3 817 9 919 

Volume prélevable 
objectif de juillet à 
septembre (en m³) 

364 000 réduction 19 000 85 000 50 000 179 000 397 000 30 000 41 000 16 000 

AEP    82 320 39 000 163 226 140 000 29 250 37 023 / 

Irrigation   19 000 1 680 11 000 14 774 50 000 750 3 977 16 000 

Marge de prélèvement       206 000    

Volume prévisionnel 
économisé (en m³) 

11 200 131 000  69 200  2 750 684  10 000  

Volume moyen prélevé 
prévisionnel (en m³) 

405 800 288 390 19 000 46 240 45 600 172 027 146 590 28 736 29 401  

Tableau 13 : Bilan global prévisionnel du programme d'actions à horizon 2027 
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5-  Suivi du PGRE 
 

Le suivi de la mise en œuvre du programme d'actions du PGRE sera réalisé par Saint-Marcellin 
Vercors Isère communauté dans le cadre de l'animation du contrat de rivières Sud Grésivaudan 
2015-2020. 
 
Ainsi, au même titre que les actions du contrat de rivières et sous réserve d'un soutien technique 
et financier des partenaires, la communauté de communes en charge du secrétariat du comité de 
rivières réalisera les missions suivantes : un suivi milieux, un suivi de la mise en œuvre du PGRE 
et un bilan de cette mise en œuvre. 
 

5.1-  Suivi « milieux » 
 

Un observatoire des milieux sera mis en place par l'équipe technique du contrat de rivières. Il aura 
vocation à centraliser et compiler les données existantes sur les milieux, comprenant notamment : 

 un suivi des débits d'étiage, réalisé depuis 2015 par la communauté de communes (cf 
protocole de jaugeage en Annexe 3). Il est proposé de suivre notamment un point de 
référence par bassin versant, sur lesquels des débits d'objectifs d'étiage ont été estimés. 
Une carte en Annexe 3 localise les points de suivi actuels ainsi que les points de référence 
proposés. A noter que l'emplacement des points de mesure dans le protocole a été adapté 
notamment en fonction de l'accessibilité au site, c'est pourquoi certains points de référence 
ne se superposent pas exactement avec les points de suivi. Le protocole de mesure pourra 
évoluer en fonction des besoins. 

 les données produites par la DREAL dans le cadre du suivi de la station hydrométrique sur 
le Vézy, 

 la compilation de données pouvant être produites régulièrement ou dans le cadre d'une 
action ponctuelle (données de débits ou niveaux de nappes à l'aide de piézomètres). 

La compilation et la diffusion périodique d'un bilan de ces données permettra au fur et à mesure 
une meilleure connaissance partagée du fonctionnement hydrologique de nos cours d'eau et une 
amélioration de leur gestion. La diffusion aux usagers concernés est envisagée, cette possibilité 
sera analysée dans le cadre de la mise en œuvre du PGRE. 

 

Les données produites par la communauté de communes dans le cadre du suivi du PGRE ont 
vocation à améliorer la connaissance des milieux et de leurs usages dans un objectif de gestion 
concertée de l'eau. 

 

5.2-  Suivi de la mise en œuvre du PGRE 
 

Un suivi de la mise en œuvre des actions sera réalisé sous la forme d'un tableau de bord, 
comprenant des indicateurs à définir (volumes économisés ou substitués par rapport aux volumes 
prélevés, rendements). L'avancement de la mise en œuvre du PGRE sera présenté annuellement 
en comité de rivières. 

Comme pour les actions du contrat de rivières, un temps d'animation pour l'appui (administratif, 
technique et /ou financier) pourra être consacré aux maîtres d'ouvrages pour les assister dans la 
mise en œuvre des actions. 

Chaque demande de financement fera l'objet d'un dossier de demande de subvention par le maître 
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d’ouvrage auprès des financeurs que sont l’Agence de l’eau, le Département de l’Isère avec copie 
à la structure porteuse (Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté - cellule rivières). 

 

5.3-  Bilan de la mise en œuvre du PGRE 
 

Un premier bilan du PGRE sera réalisé à mi-parcours, soit en 2021, afin d'évaluer l'efficacité des 
actions menées et éventuellement d'ajuster les actions au regard des connaissances acquises en 
première partie du Plan. Un bilan et une analyse de l'évolution des volumes prélevés annuellement 
sur chaque bassin versant par rapport aux objectifs de volumes prélevables définis dans le présent 
PGRE sera réalisé. 

Un bilan final sera réalisé à échéance du PGRE (10 ans) afin de mesurer l'atteinte des objectifs 
fixés et éventuellement de redéfinir des objectifs au regard des connaissances acquises et des 
actions réalisées. 

Les bilans concernant les volumes prélevés par usage et par bassin versant seront réalisés sur la 
base des données recueillies et transmises à la communauté de communes par les services ou 
agence de l’État. 
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ANNEXE 1 

Arrêté préfectoral n°38-2016-12-21-016 fixant la liste des 
communes sur la Zone de Répartition des Eaux sur le sous-

bassin de l’Isère aval et sud Grésivaudan 

  



  

ANNEXE 2 

Zones de Sauvegarde pour l’alimentation en eau potable – Etude 
ressources stratégiques – SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence 
 
Sur le territoire du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan : 
 
zones identifiées en Zone de Sauvegarde Exploitée : 

 Forage du Pont du Bateau (Saint-Antoine l’Abbaye) 
 Ouvrages de Courbon, La Scie et Loriol (Chatte et Chevrières) 
 Captage de Gonnardière (Vinay) 
 Forage Les Plans (Chantesse) 
 captage des Chirouzes (Saint-Romans) 

Les zones délimitées dans la carte page suivante correspondent aux points de captages ainsi que 
leur aire d’alimentation. 
 
zone identifiée en Zone de Sauvegarde Non Exploitées Actuellement : 

 secteur de La Sône 
 

 
 
  



  

Délimitation des différentes aires des zones de sauvegarde sur le périmètre du SAGE Bas 
Dauphiné plaine de Valence (Idées Eaux, 2017) 



 

 
 

 

 

ANNEXE 3 

Protocole de jaugeages et localisation des estimations DOE 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
CON T RAT DE RIVIERES 

SUD GRESIVAUDAN 

2015-2020 

 
 

 
 
 

       
 
 

Suivi des débits d’étiage – Protocole de mise en œuvre de campagnes de jaugeages 
élaboration 2015 

 
 

 
Saint-Marcellin Vercors Isère communauté 

Maison de l’Intercommunalité 
7 rue du Colombier – BP 63 

38160 SAINT MARCELLIN Cedex 

 
Équipe technique 

 

Agathe GIRIN – Chargée de mission rivières 
agathe.girin@smvic.fr 

Fabien CHAIX – Technicien de rivières 
fabien.chaix@smvic.fr

mailto:Agathe.girin@pays-saint-marcellin.fr
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Contexte 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2010-2015 a 
identifié le territoire Sud Grésivaudan en déficit quantitatif (orientation fondamentale n°7). 
 

 
Extrait du Programme De Mesures – SDAGE 2010-2015 

 

Une étude d’estimation des volumes prélevables a donc été réalisée sur le territoire du Contrat de Rivières 
Sud Grésivaudan (Isère non comprise dans l’étude), sous maîtrise d’ouvrage de l’Agence de l’Eau RMC 
(Artelia, 2013). Cette étude est le préalable à la mise en place de mesures pour la résorption des déficits 
quantitatifs, dans l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau fixé par la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE). 
 

L’étude d’estimation des volumes prélevables a mis en évidence le manque de données hydrométriques sur 
le territoire Sud Grésivaudan, notamment en termes de suivi des débits. En effet, aucun cours d'eau n’est 
actuellement équipé sur le territoire de stations hydrométriques. Ce manque de données traduit la 
méconnaissance du fonctionnement hydrologique des nombreux sous-bassins versants qui caractérisent le 
territoire Sud Grésivaudan, notamment en période d’étiage.  
 

Ainsi, en parallèle d’un recueil de données hydrométriques issues d’études menées sur le territoire, 
plusieurs campagnes de mesures des débits d’étiages ont été réalisées sur les différents sous-bassins 
versants. Au total, 48 mesures de débits d’étiage ont été collectées sur 42 stations différentes durant la 
période allant de fin mai 2011 à fin septembre 2011 (voir tableaux page suivante). Ces campagnes de 
mesures, associées aux données caractérisant les prélèvements et les restitutions, ont permis de mettre en 
avant trois types de conditions hydrométriques en période d’étiage pour les cours d’eau du territoire. Ainsi, 
il est possible de distinguer les cours d’eau ou parties de cours d’eau où l’impact anthropique semble faible 
au regard des débits d’étiage (Armelle, Drevenne, Nant, Tréry amont, Vézy), de ceux moyennement sollicités 
en période d’étiage (Frison, Furand aval, Lèze, Merdarei) et enfin ceux où les étiages sont critiques, soit en 
raison du fonctionnement hydrologique (assecs chroniques) ou du fait de l’importance des prélèvements 
(Cumane amont, Furand amont, Merdaret amont). 
 

 
Conditions hydrométriques en période d'étiage pour les cours d'eau du territoire) 

 

Outre la création d’un « point stratégique de référence » (équipé d’une station hydrométrique) en zone de 
« déficit chronique constaté », l’étude d’estimation des volumes prélevables a préconisé dans ses 
conclusions la mise en place d’un suivi complémentaire des débits d’étiage. Celui-ci devra être réalisé par 
l’intermédiaire de campagnes de jaugeages ponctuels durant la période estivale sur plusieurs affluents. En 
plus de l’amélioration de la connaissance des débits d’étiage, ce suivi a pour objectif de mieux caractériser 
le fonctionnement des cours d’eau et notamment les relations nappes/rivières matérialisées par les 
phénomènes d’infiltration et d’apports alluviaux. Les résultats obtenus permettront également de définir 
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l’emplacement du « point stratégique de référence » et d’éventuelles stations hydrométriques permanentes 
(seuils de jaugeages, etc.) permettant d’assurer le suivi des objectifs de bon état et la surveillance des 
débits. 
 

Recueil de données disponibles 

 
 

Plusieurs campagnes de jaugeages ont été réalisées sur le territoire Sud Grésivaudan, que ce soit lors de 
l’Étude d’estimation des Volumes Prélevables ou lors de l’étude préalable « qualité de l’eau » du Contrat de 
rivières. Ces données sont présentées dans les tableaux ci-dessous et localisées sur la carte : 
 

ARMELLE 

Localisation station Date Débit (l/s) Source 
Aval confluence Vernay 22/09/201

1 
58 Artelia 

 
 

CUMANE 

Localisation station Date Débit (l/s) Source 

Confluence Isère 

25/05/201
1 

10/08/201
1 

23 
19 

Sage Environnement 
Sage Environnement 

STEP St Sauveur 
23/09/201

1 
0 Artelia 

Aval confluence Maine 

15/09/201
1 

23/09/201
1 

15 
13 

Asconit 
Artelia 

Quincivet confluence Cumane 
23/09/201

1 
1 Artelia 

Aval confluence Guette 
23/09/201

1 
1 Artelia 

Luzieux 
23/09/201

1 
7 Artelia 

 
 

DREVENNE 

Localisation station Date Débit (l/s) Source 

Confluence Isère 

25/05/201
1 

10/08/201
1 

95 
144 

Sage Environnement 
Sage Environnement 

Amont RD 1532 
16/09/201

1 
106 Asconit 

 
 

FRISON 

Localisation station Date Débit (l/s) Source 

Aval RD27 
16/09/201

1 
15 Asconit 

Aval Étang de Chapaize 
22/09/201

1 
1 Artelia 

Amont Étang de Chapaize 
22/09/201

1 
0 Artelia 

 
 

FURAND 

Localisation station Date Débit (l/s) Source 
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Confluence Isère 

25/05/201
1 

11/08/201
1 

205 
239 

Sage Environnement 
Sage Environnement 

Amont confluence Armelle 
16/09/201

1 
154 Asconit 

Amont confluence Merdaret 
15/09/201

1 
121 Asconit 

Amont Confluence Combe Pépin 
22/09/201

1 
123 Artelia 

Amont RD68 
22/09/201

1 
50 Artelia 

Aval Pont du Bateau 

16/09/201
1 

22/09/201
1 

19 
16 

Asconit 
Artelia 

 
 

LEZE 

Localisation station Date Débit (l/s) Source 

Aval RD48 

24/05/201
1 

10/08/201
1 

27/09/201
1 

60 
32 
80 

Sage Environnement 
Sage Environnement 

Artelia 

Aval lagunage 
15/09/201

1 
61 Asconit 

Amont l’Etournet 
27/09/201

1 
43 Artelia 

Amont l’Albenc 
27/09/201

1 
27 Artelia 

Chemin des marais 
27/09/201

1 
39 Artelia 

MERDAREI 

Localisation station Date Débit (l/s) Source 

Confluence Isère 
15/09/201

1 
37 Asconit 

 
 

MERDARET 

Localisation station Date Débit (l/s) Source 

Le Colombier 
22/09/201

1 
6 Artelia 

Aval Vaillet 

15/09/201
1 

22/09/201
1 

18 
9 

Asconit 
Artelia 

Aval confluence Combe Messin 
22/09/201

1 
11 Artelia 

 
 

NANT 

Localisation station Date Débit (l/s) Source 

Amont confluence Isère 

24/05/201
1 

10/08/201
1 

16/09/201

50 
65 
28 

Sage Environnement 
Sage Environnement 

Asconit 
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1 
 
 

TRERY 

Localisation station Date Débit (l/s) Source 

Confluence Isère 

26/05/201
1 

10/08/201
1 

167 
186 

Sage Environnement 
Sage Environnement 

RD1092 - Vinay 
21/09/201

1 
137 Artelia 

La Queue du Loup 
15/09/201

1 
132 Asconit 

Artelia 

Aval confluence Ivéry 
22/09/201

1 
78 Artelia 

Ivéry amont confluence Tréry 
21/09/201

1 
25 Artelia 

 
 

VEZY 

Localisation station Date Débit (l/s) Source 

Amont A49 
16/09/201

1 
99 Asconit 

Aval Barnetière 
23/09/201

1 
53 Artelia 

Amont RD1092 
23/09/201

1 
39 Artelia 

Amont RD155 
23/09/201

1 
12 Artelia 
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Localisation des stations de jaugeage issues de l’étude EVP et de l’étude préalable « qualité des eaux » 

 
 

D’après l’exploitation des données présentées ci-dessus et en s’appuyant sur l’analyse de l’étude EVP, il est 
possible pour chaque cours d’eau étudié de définir une situation hydrologique en période d’étiage : 
 

 La ressource en eau du bassin versant du Merdaret est extrêmement sollicitée. Les sources de 
versants apportent très peu d’eau à la rivière, d’autant plus que ces affluents n’arrivent parfois pas à 
confluer du fait d’une forte infiltration dans les alluvions. L’effet de ces infiltrations peut être 
accentué par la présence de nombreux prélèvements. Des assecs sont récurrents sur de nombreux 
tronçons du cours d’eau. 

 

 Le bassin versant de la Cumane est peu sollicité par les prélèvements. Les faibles débits d’étiages 
sont dus à une conséquente infiltration des eaux superficielles dans les alluvions. Cette situation 
engendre donc des assecs chroniques naturels. 

 

 Tout comme son principal affluent (le Merdaret), le Furand est très sollicité par les prélèvements. 
Bien que les ressources soient plus importantes, elles sont toutefois inégalement réparties : les 
débits d’étiage sur l’amont du bassin sont plutôt faibles alors qu’à l’aval les apports (affluents et 
souterrains) viennent soutenir le régime. Ainsi le fonctionnement hydrologique du Furand est 
particulièrement complexe, notamment par rapport aux relations nappes/rivières. 

 

 Le bassin versant de la Lèze présente un fonctionnement hydrologique particulier, notamment du 

N 
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fait de la présence de zones de marais à l’amont, qui en période d’étiage semblent venir soutenir les 
débits. Les prélèvements sur la partie aval peuvent être à certaines périodes conséquents et donc 
impacter les débits d’étiage. 

 

 La ressource en eau des bassins versants de l’Armelle, du Vézy et du Tréry est très peu sollicitée. Ces 
cours d’eau sont alimentés par des sources de versants et des apports souterrains importants. Ils 
possèdent des régimes d’étiage conséquents par rapport aux autres cours d’eau du territoire. 

 

 Les affluents de la rive gauche de l’Isère (Merdarei, Nant, Drevenne), issus du massif du Vercors, 
font partie intégrante d’un vaste et complexe réseau karstique. Ainsi, il est difficile de connaître de 
façon précise les situations hydrologiques en période d’étiage. Toutefois, au regard des débits 
mesurés, il apparaît que le Nant et la Drevenne présentent des débits d’étiage soutenus. Quant au 
Merdarei, bien qu’il soit peu sollicité, ces débits d’étiages sont plutôt faibles.  
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Méthodologie 

 
 

Les campagnes de jaugeages ponctuels seront réalisées en interne, dans le cadre de la fiche action B3-3 du 
Contrat de rivières Sud Grésivaudan. Le technicien de rivières réalisera ces mesures, il pourra être assisté si 
le besoin s’en fait sentir (lourdeur de la tâche, difficulté de mise en œuvre du protocole de mesure, sécurité 
de l’opérateur, etc.). La réalisation en interne permettra de produire des données fiables (même matériel et 
opérateur, connaissance de la station). 
 
 

 Période de réalisation des campagnes de jaugeages 

 

L’objectif de ces campagnes étant de relever les débits d’étiage de différents cours d’eau du territoire en 
plusieurs points stratégiques, ces mesures devront être réalisées durant la saison estivale correspondant à 
la période de basses eaux. Afin de déterminer la période optimale durant laquelle les campagnes de 
mesures auraient un intérêt à être réalisées, il est possible de se référer aux hydrogrammes (ci-dessous) des 
stations hydrométriques de l’Herbasse à Clérieux, de la Galaure à Saint-Uze et du Rival à Brézins (source : 
banque Hydro), stations les plus représentatives de la situation hydrologique du territoire Sud Grésivaudan 
(aucune station hydrométrique n’étant présente sur le bassin versant). 
 

   
Débits mensuels de l’Herbasse à Clérieux (source : étude EVP)    Débits mensuels de la Galaure à Saint-Uze (source : étude 

EVP) 

 

 
Débits mensuels du Rival à Brézins (source : étude EVP) 

 

Ainsi, au regard des QMNA5 (débit moyen mensuel minimum de fréquence quinquennale) présents sur les 
figures ci-dessus, il semble que la période optimale pour réaliser ces campagnes soit de début juin à fin 
octobre. Selon les conditions climatiques et météorologiques, il est possible que pour une année 
exceptionnelle (année de sécheresse ou année humide) cette plage de temps puisse être adaptée, d’où le 
terme « période optimale ». Les mesures de débits seront réalisées à fréquence mensuelle, voir 
bimensuelle en période de crise. Elles seront effectuées en périodes d’étiage avérées, c’est-à-dire après un 
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maximum de jours sans précipitations, de façon à relever des débits particulièrement faibles. 

 Météorologie 

 

Afin de réaliser des campagnes de jaugeages dans des conditions d'étiage sévères (absence de 
précipitations, températures élevés, insolation), le technicien de rivières réalisera une veille sur les 
conditions et prévisions météorologiques du territoire. Ainsi, il sera amené à consulter régulièrement des 
sites internet météo spécialisés (infoclimat.fr ; météociel.fr) proposant des données climatologiques locales 
(précipitations, températures, ensoleillement, etc.), issues de stations et modèles météorologiques 
particulièrement fiables. 
Par ailleurs, il est envisagé une bancarisation de données (notamment la valeur des précipitations), 
utilisables pour interpréter les situations d'étiage mesurées. Ces données pourraient être récoltées auprès 
de Météo France. 
 
 

 Détermination des points de mesures 

 

Au total, 29 stations de jaugeages ont été définies. Ce nombre pourra évoluer les années suivantes selon les 
résultats observés lors de la première année (éventuelle réduction du nombre de stations). 
Lors d’une campagne de mesures, les jaugeages seront réalisés dans un premier temps sur les stations dites 
« prioritaires » (soit 24 stations). Ces sites ont été sélectionnés pour leur position sur le bassin versant (tête 
de bassin, exutoire, etc.) ou pour le contexte hydrologique du secteur (aval/amont de confluence, proximité 
avec des sites de captage, etc.). Selon les besoins (période de crise hydrique, données complémentaires, 
etc.), des stations dites « complémentaires » (5 stations) pourront être jaugées afin d’apporter les 
informations nécessaires. 
 

Au vu du nombre de stations, les relevés se dérouleront sur trois, voire quatre journées. Toutefois, les 
stations d’un même bassin versant seront étudiées le même jour de façon à bénéficier de conditions 
identiques. A noter que sur certains cours d’eau, le débit peut varier fortement durant la journée, soit de 
façon naturelle (fortes précipitations, …), soit en raison des différents usages liés à l’eau (prélèvements, …). 
Ainsi, l’opérateur notera les conditions selon lesquelles sont réalisés les jaugeages (évolutions 
météorologiques, activités anthropiques à proximité, …) afin de pouvoir prendre en compte cette variable. 
 
 

 Matériel nécessaire 

 

Pour réaliser ces campagnes de jaugeages ponctuels, l’équipe technique du Contrat de rivière Sud 
Grésivaudan va devoir s’équiper d’un matériel de mesure des débits particulièrement fiable et précis. Au vu 
des caractéristiques des cours d'eau du territoire (petits cours d'eau, pente parfois importante, présence de 
blocs), ainsi que des conditions hydrologiques (très faibles débits rencontrés), le choix s’est tourné vers 
l’achat d'un conductimètre dédié aux jaugeages par dilution chimique (sel) (ex : SalinoMADD ou EasyFlow). Ce 
type d'appareil permet de mesurer de très faibles débits avec des lames d'eau extrêmement faibles, là où 
aucun autre appareil de jaugeage ne peut être utilisé. Son utilisation est également possible pour des débits 
plus importants. 
 

Par ailleurs, du matériel supplémentaire sera nécessaire pour réaliser les opérations de jaugeage, à savoir : 
 un seau et une burette plastique gradués, 
 une échelle limnimétrique mobile, 
 une balance électronique précise (0,5g min), 
 du sel de table. 

 
 

 Principe de la méthode de jaugeage par dilution chimique (NaCl) 

 

Il existe différentes techniques permettant de mesurer les débits d'étiages des cours d'eau (méthode par 
capacité, méthode par dilution, exploration des champs de vitesses, méthodes hydrauliques), mais les 
caractéristiques des cours d'eau du territoire et les conditions hydrologiques conduisent à employer la 
méthode par dilution chimique, dite méthode au sel (NaCI). En effet, cette technique est particulièrement 
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bien adaptée aux cours d'eau sur lesquels le brassage est important (type torrent) et pour lesquels 
l'exploitation des champs de vitesses est impossible (lame d'eau trop faible pour immerger totalement la 
sonde ou le moulinet). Elle permet également à un opérateur de réaliser seul les mesures, bien qu’une 
période d’adaptation soit nécessaire pour la bonne mise en œuvre de la méthode. De plus, lorsque les 
conditions de mesure sont optimales, la méthode par dilution présente des incertitudes des plus réduites 
(de l'ordre de 3%). 
 

Le principe général de cette méthode consiste à injecter en un point du cours d'eau un traceur en solution, 
puis de suivre l'évolution de sa concentration au niveau d'une station située à l'aval. L'injection de la 
solution, dont la concentration est connue, doit être effectuée de façon quasi instantanée. La distance entre 
le point d'injection de la solution et la station aval doit être suffisante pour que le mélange du traceur avec 
l'eau puisse être complètement réalisé. Cette longueur minimum est appelée communément « longueur de 
bon mélange ». Le suivi de la concentration au point de mesure aval se fait à l'aide d'un capteur enregistrant 
la conductivité électrique variant linéairement avec la concentration du traceur. 
 

Le schéma ci-dessous permet d'illustrer le principe du procédé par injection instantanée. Ainsi, en un point I 
du cours d’eau, on injecte brièvement un volume Vol1 de solution de traceur à la concentration connue C1, 
soit une masse M de traceur. En un deuxième point P choisi à l’aval, on enregistre la concentration C2 dans 
le cours d’eau pendant une durée englobant la durée T du passage du traceur. Il est ainsi possible de 
déterminer la concentration moyenne C2m sur la durée T. 

Principe du procédé par injection instantanée (source : ONEMA/CEMAGREF) 
 
 

Si Vol est le volume d’eau écoulé dans la rivière pendant la durée T, la masse de traceur au point P est égale 
au produit de ce volume Vol par la concentration moyenne C2m du traceur sur toute la durée de son 
passage. Si le traceur est conservatif, la masse injectée en amont doit se retrouver intégralement en aval : 
 

  Vol1 x C1 = Vol x C2 
 

On peut ainsi calculer le débit Q = Vol/ T par : 
 

  Q= (Vol1/T) x (C1/C2m) = M/TC2m 
 

Le rapport  C1/ C2m étant appelé facteur de dilution et est noté D 
 

Conditions à respecter : 
 le débit de la rivière au point de mesure doit être similaire au débit du point d'injection, 
 le débit de la rivière doit rester constant pendant la mesure, 
 la quantité de sel injectée doit être suffisamment importante et le pas de temps de mesure 

adapté pour permettre à la sonde d’enregistrer une variation significative de la conductivité,  
 une longueur de bon mélange doit être respectée (favorisée par la présence d'éléments 

assurant le brassage : blocs, méandres, seuils et radiers), 
 la totalité du traceur doit passer par la zone de mesure (éviter les zones d'eaux mortes, les 

zones à bras multiples et les zones encombrées de végétation). 
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Photographies de jaugeages ponctuels effectués par Sogreah lors de l’étude EVP (méthode par dilution de sel) 
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Localisation des stations 

 
 

Dans ses conclusions, la phase 3 de l'étude d'estimation des volumes prélevables propose de mener des 
investigations complémentaires, notamment par le biais de campagnes de jaugeages ponctuels, sur 
plusieurs secteurs de cours d'eau particulièrement impactés par les débits d'étiage. C'est principalement le 
cas pour l'amont du Furand, le Merdaret et la Cumane. De plus, et au vu des débits d'étiages mesurés lors 
des campagnes passées, il semble intéressant que soient intégrés à ces campagnes le Furand aval, le Frison, 
la Lèze et le Merdarei, des cours d'eau sollicités en période d’étiage. Enfin, bien qu’ils possèdent des 
régimes naturellement plus soutenus, le Nant et la Drevenne seront également intégrés aux campagnes 
(usages parfois importants pouvant mener à de sévères étiages). 
 

Ci-dessous, sont indiquées la localisation des stations retenues pour les campagnes de jaugeages d'étiage. 
La localisation de ces points a été définie en prenant en compte la méthode utilisée (présence d'éléments 
facilitant le bon mélange du sel, absence de zones d'eaux mortes, de zones à bras multiples et de zones 
encombrées de végétation) et l'accessibilité au site (réduire les temps de parcours afin de réaliser 
l'ensemble des stations d'un bassin versant dans la même journée). 

 
 

Code 
station 

Cours d'eau Localisation Coordonnées (Lambert 93) 
Surface 

BV 
Correspondance 

station EVP 
Type de station 

FU1 Furand Pont SNCF x:873 786 / y:6 445 364 33,46 Sage 1 Prioritaire 

FU2 Furand amont barrage Boulogne x:875 174 / y:6 446 641 32,06  Prioritaires 

FU3 Furand les Thomassons x:876 650 / y:6 450 831 23,37 Artelia 4 Prioritaire 

FU4 Furand pont du Bateau x:875 348 / y:6 453 021 17,06 Artelia 3 Prioritaire 

FU5 Furand Saint Antoine l'Abbaye x:874 060 / y:6 455 118 10,38  Prioritaire 

FU6 Furand sous Dionay x:874 707 / y:6 458 293 2,81  Prioritaire 

FR1 Frison sous Jacquemont x:876 577 / y:6 452 434 9,03 Asconit 4 Prioritaire 

FR2 Frison Etang Chapaize x:875 673 / y:6 454 677 4,43 Artelia 2 Complémentaire 

MT1 Merdaret le Colombier x:876 918 / y:6 447 657 46,58 Artelia 9 Prioritaire 

MT2 Merdaret Champ Raillet x:878 971 / y:6 449 891 38,68  Prioritaire 

MT3 Merdaret la Poipe x:879 509 / y:6 452 839 36,34  Prioritaire 

MT4 Vaillet La Colombette x:878 881 / y:6 454 243 5,96  Prioritaire 

MT5 Merdaret aux Pins x:879 653 / y:6 454 231 26,08  Prioritaire 

MT6 Combe Messin sous Chevrières x:880 396 / y:6 456 976 7,20  Prioritaire 

MT7 Murinais le Logis x:880 754 / y:6 456 881 5,86  Prioritaire 

MI1 Merdarei anciennes Soieries x:882 929 / y:6 449 209 3,10 Asconit 12 Prioritaire 

MI2 Merdarei Gaillardoniere x:883 667 / y:6 448 501 2,35  Complémentaire 

CU1 Cumane STEP de Saint Sauveur x:883 096 / y:6 452 089 35,64 Artelia 14 Prioritaire 

CU2 Cumane Jardins familiaux x:882 744 / y:6 453 203 34,99  Prioritaire 

CU3 Cumane lotissement la Cascade x:883 472 / y:6 455 790 26,88  Prioritaire 

CU4 Cumane Moulin Jany x:884 135 / y:6 457 005 22,12  Prioritaire 

CU5 Cumane les Travers x:884 766 / y:6 458 358 15,46 Artelia 11 Prioritaire 

CU6 Cumane Luzieux x:884 259 / y:6 460 901 4,21 Artelia 10 Prioritaire 

LE1 Lèze aval D48 x:893 960 / y:6 460 616 12,57 Artelia 24 & Sage 6 Complémentaire 

LE2 Lèze tennis de l'Albenc x:891 546 / y:6 461 261 9,34  Prioritaire 

NA1 Nant Bassetière x:888 423 / y:6 455 695 12,1 Sage 3 Prioritaire 

NA2 Nant Pont de Montchardon x:889 860 / y:6 454 930 11,38  Complémentaire 

DR1 Drevenne Port de Saint-Gervais x:893 457 / y:6 459 281 24,69 Sage 5 Prioritaire 

DR2 Drevenne Le Gorgonnet x:894 116 / y:6 457 650 17,96  Complémentaire 
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Cartes de localisation des stations de jaugeages (en vert « principales », en orange « optionnelles ») pour les bassins 

versants du Furand, du Frison, du Merdaret (à gauche) et de la Cumane (à droite). 
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Cartes de localisation des stations de jaugeages (en vert « principales », en orange « optionnelles ») pour les bassins 

versants de la Lèze (à gauche), du Merdarei (à droite), du Nant et de la Drevenne (en bas). 
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Archivage et transmission des données 

 
 

Les données brutes seront conservées dans les locaux du Contrat de Rivières Sud Grésivaudan sous format 
numérique. Des fiches synthétiques seront créées à la suite de chaque campagne afin de mettre en forme 
et interpréter les données recueillies. 
 

Les données seront transmises annuellement (après chaque saison d’étiage) aux partenaires techniques par 
mail. Elles pourront cependant être transmises directement à un partenaire sur demande ou lors de 
situations de crise afin de faciliter la prise de décision et une meilleure gestion de la ressource. 
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ANNEXE 4 : Estimation des gains pour l'amélioration des rendements de réseau AEP 

bv 

commune du 
point de prélè-

vement ressources gestionnaire Moy 2003-2009 
rendement 

départ année 
rend 
cible Gain (m3) 

 

total gain / 
bv 

           
           Nant Cognin sources des neiges 3C2V 67500 0,45 2014 0,66 3827,25 

    Malleval Blay + Servagère 3C2V 64000 0,3 2009 0,66 6220,8 
 

10 048 

Drevenne St Gervais pré paillet + Gabouille 3C2V 28000 ?   0,66 AD 
      Gabouille 3C2V         0 
    Rovon source de Rovon   75700 ?     AD 
 

AD 

           Cumane Varacieux croix blanche 3C2V 36400 abandon     9828 
    St Vérand puits de la cumane St Vérand 160800 abandon     43416 
      source Gayere St Sauveur 223000 0,4 2009 0,665 15955,65 
 

69 200 

Merdaret St Marcellin captage St Marcellin St Marcellin 1125600 0,514   0,7355 67316,508 
    Chevrieres courbon St Marcellin 58700       0 
      brossat   358000         
    Chatte scie St Marcellin + Chatte 58700       0 
    Murinais Veyret + combe du Bourg   22400 0,5265 2013 0,6543 772,9344 
    Bessins pinchard (molasse) St Appolinard + Bessins 46600         
 

68 089 

Furand Dionay source du Furand 
SIE St Antoine StBon-
net 112500 0,58 2009 0,655 2278,125 

  
  St Antoine molasse 

SIE St Antoine StBon-
net           

  
  

St Hilaire du 
rosier 

source le Périer + Forage de Bou-
logne St Hilaire 254500 0,53 2014 0,66 8932,95 

 
11 211 

           Vezy Teche vers le bois 3C2V 6700       0 
    Beaulieu la vipère 3C2V 125000 0,9 2009 0,66 0 
 

0 
                  

  Trery Vinay Gonnardiere 3C2V 477600 0,83 2009 0,66   
    Vatilieu sources de Vatilieu 3C2V 20400 0,55 2008 0,66 605,88 
    Quincieu Chabertiere + Ayes 3C2V 3200 0,57 2014 0,66 77,76 
 

684 
                  

  Leze Chantesse Chantesse 3C2V 127300 0,58 2014 0,66 2749,68 
    Cras Montferrier 3C2V 24300 0,86 2009 0,66 0 
    Morette Ramboud 3C2V 0     0,66 0 
    Albenc Thias 3C2V 135600 0,71 2010 0,66 0 
 

2 750 



 

 
 
 

Contacts 
 
 

 
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté 

Direction patrimoine Environnement - Cellule GEMAPI 
Secrétariat technique du comité de rivières Sud 

Grésivaudan 
 

Maison de l’intercommunalité 
7 rue du Colombier 

38160 Saint-Marcellin 
http://saintmarcellin-vercors-isere.fr 

04 76 38 45 48 
 

Direction Départementale des Territoires 
 de l’Isère 

Service Environnement 
Unité prélèvements d’eau et contrôle 

 
17 bd Joseph Vallier 

BP 45 
38040 Grenoble Cedex 9 
http://www.isere.gouv.fr 

04 56 59 46 49 

 
 

 

http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/
http://www.isere.gouv.fr/
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I- Mode d’emploi des fiches actions 
 

Comme détaillé dans le Plan de Gestion de la Ressource en Eau, chapitre 5.1 - Structuration du 

Programme d’action, chaque fiche action élaborée dans le cadre du PGRE comprend une description 

de l’objectif et de la nature de l’action ainsi que les informations suivantes : 

Action N°: un numéro de fiche action suivant une classification propre au PGRE, « AG » pour les actions 

globales, et un code fonction du cours d’eau pour les actions spécifiques à un bassin versant. 
FU = Furand MT = Merdaret CU = Cumane VZ = Vézy TR = Tréry 

LE = Lèze DR = Drevenne NA = Nant MI = Merdarei AG = action globale 

Action contrat de rivières : référence à la fiche action correspondante du contrat de rivières Sud Grésivaudan 

Usage : usage concerné AEP / irrigation  / industriel / Tous usages 

Masse d’eau : nom de la masse d’eau concernée 

Gains escomptés : évaluation, lorsque cela est possible et au regard des données transmises lors de la 

concertation, des économies réalisées sur la ressource sur la période d’étiage (juillet – août – septembre) par la 

mise en œuvre de l’action – Volume en m
3
 Afin d’estimer les gains réels, dans la mesure du possible les 

données d’état initial seront vérifiées et actualisées le cas échéant lors du suivi de l’action. Indicateurs de 

suivi : identification des paramètres permettant d’évaluer l’avancement et la réalisation de l’action 

Niveau d'impact : le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain qu’elle 
pourrait apporter à l'échelle du territoire ou du bassin versant correspondant 

Programmation : période envisagée de mise en œuvre de l’action 

Maître d’ouvrage potentiel : identification du / ou des porteur(s) de l’action, responsable(s) de sa mise en 
œuvre 

Partenaires à associer : liste des structures pouvant être associées éventuellement pour un appui à la mise en 

œuvre de l’action ainsi que pour un partage des connaissances entre acteurs et actions liés 

Financeurs potentiels : mentionné à titre indicatif, partenaires auprès desquels des subventions pourraient 

être recherchées pour la mise en œuvre de l’action 

 

Abréviations ou signes utilisée dans les fiches : 

/ ou sans objet = fiche non concernée par le paramètre 

AD = à définir, paramètre n’ayant pas pu être défini au regard des données connues 

 

II- Information sur les subventions 

L’inscription d’une action dans le PGRE ne vaut pas attribution de subvention et ne préjuge en rien 

des décisions qui pourront être prises par les partenaires. En cas de sollicitation de subvention le 

maître d’ouvrage constituera un dossier de demande d’aide avant tout engagement opérationnel de 

l’action, avec copie à la SMVIC. La fiche action ne vaut pas dossier de demande de subvention. Le 
secrétariat du comité de rivières, pourra venir en appui des maîtres d’ouvrages dans la constitution 
du dossier. 

L’éligibilité des projets sera fonction des modalités d’aide en vigueur des programmes d’intervention 
respectifs des partenaires (agence de l’eau, département) à la date de chaque décision, sous réserve 

de disponibilités financières. 



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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III- Actions globales 

 

AG1 _ Sensibilisation aux économies d'eau pour les collectivités, le monde professionnel et les 

particuliers 

Action N° AG1 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières B3-1 

Action globale Usage : Tous usages Masse d'eau : Tout le territoire 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* sans objet 

Développer une prise de conscience de la valeur de l'eau. Programmation 2015-2020 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Tout le territoire 

Actions de communication et de sensibilisation sur les économies d'eau (Cf 

fiche FA B3-1 du Contrat de rivières Sud Grésivaudan).  

Personnes ciblées : usagers AEP, collectivités, industriels, agriculteurs, 

usages domestiques 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Communauté de 

communes  

Gestionnaires AEP 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Collectivités, CDA, CCI, 

écoles 

Indicateurs de suivi : 

  . nombre de publications,  

. nombre de réunions organisées, 

. nombre d'interventions réalisées, 

. nombre de participants 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

Région 

 

AG2 _ Observatoire des ressources 

Action N° AG2 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières B3-3 

Action globale Usage : Tous usages Masse d'eau : Tout le territoire 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* sans objet 

Améliorer la connaissance de nos cours d'eau et leurs nappes pour mieux 

appréhender leur gestion. 

Programmation 2015-2027 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Tout le territoire 

Réalisation de campagnes de jaugeages ponctuels en période d'étiage. 

Pose et suivi d'une station de mesure fixe. Développement et suivi éventuel 

d'autres outils de mesures. 

Bancarisation et diffusion des données produites sur le territoire (cours 

d'eau et nappes). 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Communauté de 

communes 

DREAL 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

sans objet  

  

Partenaire(s) à 

associer 

OUGC / CA38/ DDT/ CD/ 

Fédé de pêche 

/AS/gestionnaires AEP 
Indicateurs de suivi : 

  - nombre de stations hydrométriques installées 

- nombre de campagnes de jaugeages effectuées 

- nombre de cours d’eau jaugés 

- nombre de points de mesure suivis 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

Région 



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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AG3 _ Concilier aménagement du territoire et gestion de la ressource en eau 

Action N° AG3 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action globale Usage : Tous usages Masse d'eau : Tout le territoire 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* 0 

Favoriser les échanges entre les acteurs pour avoir une meilleure cohérence 

entre la gestion de la ressource en eau et l’aménagement du territoire. 
Programmation 2017-2027 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Tout le territoire 

Favoriser les échanges en créant des liens entre SCOT, SAGE, collectivités, 

chargés d'aménagement urbanisme (DDT). Le comité de rivières Sud 

Grésivaudan ou le SAGE Molasse pourront servir d'interface. Chaque 

partenaire devra être vigilant à bien associer les partenaires dont les projets 

peuvent être liés. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Communauté de 

communes / CLE du SAGE 

Molasse 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

collectivités, SAGE, SCOT, 

DDT, contrat de rivières 

Indicateurs de suivi : 

  -nombre de réunions Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

sans objet 

 

AG4 _ Réviser les autorisations de prélèvement 

Action N° AG4 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action globale Usage : Tous usages Masse d'eau : Tout le territoire 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Moyen 

Rendre compatible les volumes prélevés avec la ressource disponible. Programmation 2017-2027 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Tout le territoire 

Réviser les autorisations de prélèvement au regard des ressources 

disponibles. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Etat (DDT, DREAL, DDPP) 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

gestionnaires AEP, ARS, 

Comité de rivières, OUGC 
Indicateurs de suivi : 

  - nombre d'autorisations révisées 

- volume annuel consommé / volume autorisé 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

sans objet 

 

  



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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AG5 _ Préconisations de gestion des usages sur la ressource 

Action N° AG5 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action globale Usage : Tous usages Masse d'eau : Tout le territoire 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Gestion réfléchie des prélèvements afin d'en diminuer l'impact sur la 

ressource en période d'étiage critique. 

Programmation 2017-2027 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Tout le territoire 

Privilégier l'utilisation d'une ressource moins contrainte en terme quantitatif 

lorsque le réseau le permet (autre ressource, maillage) en période critique 

d'étiage. Ce type de gestion est déjà mis en place sur le bassin du Furand (cf 

FU1). Sur chacun des bassins versants concernés par le PGRE un appui à la 

réflexion sur le transfert des prélèvements à l'étiage vers des ressources 

moins contraintes pourra être donné. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Gestionnaires AEP + agri 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

sans objet  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Comité de rivières / DDT 

Indicateurs de suivi : 

  - nombre de réunions d'appui auprès des gestionnaires Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

sans objet 

 

AG6 _ Améliorer la connaissance des prélèvements 

Action N° AG6 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières B3-5 

Action globale Usage : Tous usages Masse d'eau : Tout le territoire 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Systématiser la mesure des consommations et faire des économies d'eau à 

la source. 

Programmation 2017-2027 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Tout le territoire 

Pose ou remplacement de compteurs, entretien, relocalisation de 

compteurs au plus près du point de prélèvement. Mise en place de systèmes 

de télégestion et de compteurs de secteur. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Gestionnaires AEP 

Irrigants 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

OUGC/CCI/CD 

Indicateurs de suivi : 

  . % de points de prélèvements équipés de compteurs 

. sur ZRE % de prélèvements agricoles ayant fait l’objet d’un 
approfondissement des conditions de fonctionnement 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

AE/CD 

 

  



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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AG7 _ Etude hydrogéologique Furand / Merdaret 

Action N° AG7 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières A3-3-1 

Action globale Usage : Tous usages Masse d'eau : Furand / Merdaret 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* sans objet 

Améliorer la connaissance du fonctionnement hydrogéologique du 

Merdaret et du Furand et de leurs nappes d'accompagnement, afin de 

mieux apprécier l'éventuel impact des prélèvements sur ces ressources et 

définir le cas échéant des modes de gestion en conséquence. 

Programmation 

Localisation 

2017-2020 

Saint-Antoine-l'Abbaye, 

Saint-Bonnet-de-Chavagne, 

Saint-Hilaire du Rosier, 

Chevrières, Murinais, 

Chatte, La Sône 

Nature de l'opération : 

  

  

Réalisation d'une étude hydrogéologique de détermination des relations 

nappe rivières sur le Furand et le Merdaret, afin de définir une gestion 

adéquate de ces bassins versants. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SMVIC 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

sans objet  

  

Partenaire(s) à 

associer 

AE/CD/Etat/SAGE/ SMVIC 

régie eaux Indicateurs de suivi : 

  - réalisation de l'étude Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

AG8 _ Généralisation d’un Schéma Directeur d'Alimentation en Eau potable SMVIC 

Action N° AG8 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières B3-4 

Action globale Usage : AEP Masse d'eau : Tout le territoire 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Développer une politique de gestion durable des réseaux d'eau potable. Programmation 2015-2027 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Tout le territoire 

Définition d'un programme pluriannuel de travaux d'investissements sur la 

base d'un diagnostic du réseau avec recherche de fuites pour définir les 

priorités d'intervention. (cf. fiche action B3-4 du Contrat de rivières Sud 

Grésivaudan) 

Les points importants pour le contenu d’un Schéma Directeur d’Adduction 
d’Eau Potable sont les suivants : 

 Analyse besoin ressource à 20 ans 

 Diagnostic – pose de compteurs permettant d’estimer les volumes 
prélevés / distribués /perdus – recherche de fuites 

 Inventaire patrimonial 

 Une programmation pluriannuelle des travaux (actions de 

connaissance, actions de réduction des pertes d'eau, avec 

indication des gains attendus et évaluation des dépenses 

d'investissement et de fonctionnement 

 Impact des travaux sur l'augmentation du prix de l’eau 

Un SDAEP permet de prioriser les interventions sous la forme d'un 

programme pluriannuel : l’objectif est d’aller vers le plus efficace, à noter 

que l’âge de la canalisation n’est pas le facteur à retenir. 
Dans un contexte de transfert de la compétence AEP à la SMVIC, la première 

étape est la réalisation d’un état des lieux à l’échelle de la SMVIC (en cours 
2018). Le SDAEP analysera la répartition des prélèvements et les possibilités 

d’interconnexion au regard des diagnostics qualitatifs et quantitatifs des 

ressources des ressources (intégration des éléments du PGRE et études de 

connaissances - FA AG7 et AG11). 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SMVIC 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

CD / AE/ DDT 

Indicateurs de suivi : 

  - élaboration du programme pluriannuel de SMVIC 

- évolution du nombre de communes couvertes par le SDAEP 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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AG9 _ Améliorer les rendements de réseaux d'eau potable 

Action N° AG9 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières B3-5 

Action globale Usage : AEP Masse d'eau : Tout le territoire 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Exploiter les programmes de recherche de fuites et mettre en œuvre les 
réparations nécessaires à l'amélioration des rendements de réseau d'eau 

potable et de faire des économies à la source. Réaliser des plans d’actions 
pour la réduction des pertes en eau si un rendement insuffisant a été 

constaté. 

Programmation 2015-2027 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Tout le territoire 

Réaliser les travaux de réparation de fuites sur les réseaux d'eau potable et 

relocaliser les trop-pleins près du lieu de prélèvements. Améliorer la gestion 

des trop-pleins. (Cf. fiche action B3-5 du Contrat de rivières Sud 

Grésivaudan) 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SMVIC 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

CD / AE/ DDT 

Indicateurs de suivi : 

  . volume d'eau économisé sur le territoire 

. évolution des rendements des réseaux d'eau potable du territoire 

. nombre d'actions sur la gestion des trop-pleins, 

. évolution de l’Indicateur de Connaissance et de Gestion Patrimoniale par 

unité de distribution. nombre d’unité de distribution disposant d'un plan 

d'actions de réductions des pertes (date de réalisation) 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

 

AG10 _ Remplissage de SISPEA par les gestionnaires AEP 

Action N° AG10 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action globale Usage : AEP Masse d'eau : Tout le territoire 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Faible 

Généraliser la saisie des connaissances sur SISPEA (Système d'Information 

sur les Services Public d'Eau et d'Assainissement) à l'ensemble des 

gestionnaires d'eau potable. 

Programmation 2017-2027 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Tout le territoire 

Chaque gestionnaire AEP est tenu de communiquer par le biais de SISPEA un 

minimum d'informations, considérées comme données nécessaires à 

acquérir pour une bonne gestion des réseaux. Ce dispositif en ligne permet 

au gestionnaire l'édition automatique de son RPQS annuel (Rapport sur le 

Prix et la Qualité du Service). 

http://www.services.eaufrance.fr/sispea/ 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Gestionnaires AEP 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

sans objet  

  

Partenaire(s) à 

associer 

CD / AE/ DDT 

Indicateurs de suivi : 

  - nombre de gestionnaires qui remplissent SISPEA / nombre de gestionnaires 

AEP 

- nombre de RPQS transmis à l'administration / nombre de gestionnaires 

AEP 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

le Département peut 

apporter une aide 

technique 

 



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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AG11 _ Etude ressources stratégiques 

Action N° AG11 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action globale Usage : AEP Masse d'eau : Tout le territoire 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* sans objet 

Améliorer la connaissance des besoins actuels et futurs en AEP ainsi que 

des ressources potentielles à sauvegarder pour cet usage. 

Programmation réalisé 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Tout le territoire 

Définir les besoins actuels et futurs en AEP, identifier les captages 

structurants, délimiter les zones de sauvegarde et proposer une stratégie 

pour ces zones. Les captages identifiés lors de l’étude sont les suivants : 

• Zones de Sauvegarde Exploitée : 

o Forage du Pont du Bateau 

o Captages de Courbon, La Scie et Loriol 

o Captage de la Gonnardière 

o Forage les Plans 

o Captage des Chirouzes 

• Zone de Sauvegarde Non exploitée actuellement 

o La Sône 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SAGE Bas Dauphiné Plaine de 

Valence 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

AE/CD/Etat/SAGE/Comité de 

rivières / SMVIC régie eau 

Indicateurs de suivi : 

  - réalisation de l'étude – fiche par zone 

- définition des zones de sauvegarde sur le territoire Sud Grésivaudan 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 
 

AG12 _ Optimisation de l'irrigation en verger de noyers 

Action N° AG12 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières B3-2 

Action globale Usage : Irrigation Masse d'eau : Tout le territoire 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Moyen 

Mettre à disposition des producteurs des moyens qui permettent de 

réfléchir et piloter l’irrigation sur les parcelles de noyers selon le type 
d’irrigation et le type de sol afin de d'optimiser les volumes d’eau utilisés. 

Programmation 2015-2020 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Tout le territoire 

La première phase consiste à un état des lieux des pratiques d'irrigation sur 

le territoire puis à la réalisation d'essais dont les résultats seront diffusés 

pour aider à une gestion raisonnée. (fiche action B3-2 du CdR Sud 

Grésivaudan) 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SENURA 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

sans objet  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Agriculteurs / OUGC 

ASA 

Communauté de 

communes 

Agence de l'eau Indicateurs de suivi : 

  - réalisation des essais et diffusions des résultats  Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Région 

 



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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AG13 _ Conseil en irrigation 

Action N° AG13 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action globale Usage : Irrigation Masse d'eau : Tout le territoire 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Moyen 

Apporter une aide à la décision aux agriculteurs pour le déclenchement et le 

suivi de l'irrigation. 

Programmation déjà mis en place 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Tout le territoire 

- Diffusion de bulletins d'informations afin de conseiller l'irrigation des 

parcelles agricoles (bulletin noix tous les 15 jours et un bulletin mais toutes 

les semaines), s'appuyant sur un réseau d'une vingtaine de stations 

tensiométriques. 

- Etudier l'intégration des données de l'observatoire des ressources à ces 

bulletins. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Chambre d'Agriculture 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Collectivités / OUGC / ADI 

Indicateurs de suivi : 

  - nombre de bulletins publiés Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

AE / OUGC / Département 

 

AG14 _ Acquisition de matériel permettant une économie en eau pour l'irrigation 

Action N° AG14 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action globale Usage : Irrigation Masse d'eau : Tout le territoire 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* moyen 

Optimiser l'irrigation Programmation 2017-2027 

Nature de l'opération : 

  

Localisation tout le territoire 

Favoriser le remplacement de matériel d'irrigation ancien par du matériel 

permettant une consommation efficace et économe de l'eau et de l'énergie. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

agriculteurs, CUMA, ASA 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Chambre d'agriculture / 

Département 

Indicateurs de suivi : 

  - nombre dossiers PDR 

- nombre d'acquisition entraînant entre 5 et 25% d'économie 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

Région 

 

  



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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AG15 _ Etude sur l’adaptation au changement climatique et la ressource en eau 

Action N° AG15 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action globale Usage : Tous usages Masse d'eau : Tout le territoire 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Sans-objet 

Engager une réflexion concernant l’impact du changement climatique sur la 

ressource en eau dans un objectif d’adaptation pour l’alimentation en eau 
potable. 

Programmation 2018 

Nature de l'opération : 

  

Localisation tout le territoire 

Dans la poursuite du Bilan besoins ressources et du plan de sécurisation de 

l’alimentation en eau potable réalisé entre 2016 et janvier 2018 par la 

communauté de l’eau, la Commission transition environnementale et eau de 
l’EP SCoT de la Grande région de Grenoble a engagé une étude sur 
l’adaptation au changement climatique et la ressource en eau. 
Cette démarche comprend : 

- une analyse bibliographique et des entretiens spécifiques afin 

d’enrichir la connaissance et d’ajuster la méthodologie de la 
démarche, 

- un historique d’indicateurs (température, pluviométrie et prise en 
compte de l’arrêté sécheresse) afin de caractériser chacun des 6 

territoires du SCoT, 

- une appréciation de la sensibilité des masses d’eau sur la base 4 
indicateurs analytiques et un indicateur descriptif, 

- une présentation d’hypothèses de scénarios de baisse de 

production des ressources (- 5%, - 15% et - 25% de capacité de 

production) à partir du bilan besoins ressources, 

- détermination des incidences potentielles sur le territoire et des 

pistes d’actions 

L’enjeu est d’aboutir à des premiers résultats, avec une visée pédagogique 

pour sensibiliser aux impacts potentiels du changement climatique. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SCOT de la Grande région 

de Grenoble 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Sans objet  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Intercommunalités, Agence 

de l’eau, DDT, ARS, 
gestionnaires AEP Indicateurs de suivi : 

  - diffusion du rapport  

- réalisation d’une conférence le 29 novembre 2018 organisé par l’EP SCoT 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

 

 

  



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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IV- Actions locales 

 

FU1 _ Optimisation de la gestion de la ressource du Furand 

Action N° FU1 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : AEP Masse d'eau : Furand 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Diminuer la pression sur le Furand en période d'étiage. Programmation 2015-2020 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Saint-Antoine-Saint-Bonnet 

Favoriser l'utilisation de ressources moins contraintes en période d'étiage : 

- sur Saint-Antoine-Saint-Bonnet on veille à privilégier l'utilisation du forage 

du Pont du Bâteau (molasse) au lieu des sources du Furand en période 

d'étiage, 

- sur Saint-Hilaire du Rosier on veillera à privilégier l'utilisation des forages 

de Boulogne au lieu des drains en période d'étiage. 

A noter que ce mode de gestion génère une consommation en énergie 

supplémentaire pour le gestionnaire. 

Un seuil pour le déclenchement de la substitution pourra être réfléchi au 

regard des connaissances de débit sur le Furand. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SMVIC (régie des eaux) 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Equipe contrat de rivières, 

DDT, ONEMA, 

Département Indicateurs de suivi : 

  - volume substitué Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

/ 

 

FU2 _ Amélioration des rendements de réseaux AEP 

Action N° FU2 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières B3-5 

Action locale Usage : AEP Masse d'eau : Furand 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Faire des économies d'eau à la source. Programmation 2015-2020 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Saint-Antoine-l ‘Abbaye 

Saint-Bonnet-de-Chavagne 

Saint-Hilaire du Rosier 

Mener un programme de réparation de fuites avec comme objectif l'atteinte 

du rendement réglementaire de 66%.  

Le rendement pris en compte comme référence de l'état initial pour le calcul 

du gain est celui de 2009 pour le réseau du SIE Saint-Antoine Saint-Bonnet 

(58%) et de 2014 pour celui de Saint-Hilaire du Rosier (53%) en l'absence de 

donnée sur 2009. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SMVIC (régie des eaux) 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

11 500  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Agence de l'eau 

Département 
Indicateurs de suivi : 

  . rendement initial 

. rendement atteint 

. évolution de l’Indicateur de Connaissance et de Gestion Patrimoniale de la 
commune, 

. réalisation d'un plan d'actions de réductions des pertes 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

 



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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FU3 _ mise en place d'un tour d’eau 

Action N° FU3 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : Irrigation Masse d'eau : Furand 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Organiser l’alternance des prélèvements agricoles afin de réduire la pression 
sur le cours d’eau. 

Programmation 2016-2017 

Nature de l'opération : 

  

Localisation BV Furand 

Réalisation d'un tableau de tours d’eau. Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Etat OUGC 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

OUGC DDT 

Indicateurs de suivi : 

  rédaction du règlement de tour d’eau Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

/ 

 

FU4 _ Elaboration et mise en œuvre d’un règlement d’eau - prise d’eau du Furand 

Action N° FU4 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : Irrigation Masse d'eau : Furand et son affluent le Frison 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Définir et mettre en œuvre un règlement d’eau sur la prise d’eau du Furand. Programmation 2016-2018 

Nature de l'opération : 

  

Localisation St Lattier 

Il s’agit d’élaborer un document décrivant le fonctionnement courant de la 
prise d’eau, les mesures, les moyens de suivi et d’entretien qui seront mis en 
place afin de maintenir un équilibre entre l’usage et un fonctionnement 
satisfaisant du cours d’eau à la confluence avec l’Isère, notamment en 
période d’étiage. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

ASA Sud Grésivaudan 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

OUGC DDT 

AE, CD, SMVIC 

Indicateurs de suivi : 

  -rédaction du règlement et application 

- réalisation des travaux d’aménagement définis le cas échéant 

 -mise à disposition du tableau de suivi 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

/ 

 

  



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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FU5 _ Elaboration et mise en œuvre d’un règlement d’eau – retenue collinaire et sa prise d’eau sur le 
Frison 

Action N° FU5 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : Irrigation Masse d'eau : Furand et son affluent le Frison 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort  

Définir et mettre en œuvre un règlement d’eau sur la retenue collinaire et sa 
prise d’eau sur le Frison. 
 

Programmation 2016-2018 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Saint-Lattier 

Il s’agit d’élaborer un document décrivant le fonctionnement courant de la 
prise d’eau, les mesures, les moyens de suivi et d’entretien qui seront mis en 
place afin de maintenir un équilibre entre l’usage et un fonctionnement 
satisfaisant du cours d’eau, notamment en période d’étiage. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

ASA Sud Grésivaudan 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

OUCG, DDT, Agence de 

l'eau 

Département 

CdR Sud Grésivaudan 

 Indicateurs de suivi : 

  -rédaction du règlement et application 

- réalisation des travaux d’aménagement définis le cas échéant 

-mise à disposition du tableau de suivi 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

/ 

 

FU6 _ Mise en place d'un tarif incitatif du prix de l'eau au sein de l'ASA 

Action N° FU6 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : Irrigation Masse d'eau : Furand 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

-Inciter les professionnels agricoles  à diversifier leurs productions sur des 

cultures moins gourmandes en eau ou décalées de la saison d'étiage.  

Programmation réalisé 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Saint-Lattier 

L’ASA Sud Grésivaudan a mis en place un tarif incitatif du prix de l'eau 

depuis quelques années. Cela a eu notamment pour effet de diminuer le 

ratio débit installé à l’hectare de l’ASA et d’étaler les moments de pointe. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

ASA Sud Grésivaudan 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

AD  

  

Partenaire(s) à 

associer 

/ 

Indicateurs de suivi : 

  approbation de la tarification incitative par les assemblées  délibérantes Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

/ 

 

  



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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MT1 _ Déplacement du trop-plein du réservoir de Murinais 

Action N° MT1 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : AEP Masse d'eau : Merdaret 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Effectuer le rejet du trop-plein au plus près du prélèvement, de façon à 

soutenir le débit sur le Merdaret. 

Programmation 2014 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Murinais 

La commune de Murinais a déplacé son trop-plein à la source et non plus au 

réservoir, en ajoutant un by-pass à la prise d'eau. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Murinais 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

AD  

  

Partenaire(s) à 

associer 

/ 

Indicateurs de suivi : 

  - réalisation de l'installation 

- volume économisé 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

/ 

 

MT2 _ Amélioration des rendements de réseaux AEP 

Action N° MT2 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières B3-5 

Action locale Usage : AEP Masse d'eau : Merdaret 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Faire des économies d'eau à la source. Programmation 2015-2020 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Chatte 

Saint-Marcellin 

Chevrières 

Murinais 

Mener un programme de réparation de fuites avec comme objectif l'atteinte 

du rendement réglementaire (66% Chatte et 73,55% St Marcellin). Le 

rendement pris en compte comme référence de l'état initial pour le calcul 

du gain est celui de 2009. A noter que le réseau de Saint-Marcellin a déjà 

atteint sur les 6 premiers mois de 2016 un rendement de 67 % pour un 

volume annuel vendu estimé à 456 000 m³. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Gestionnaires AEP : SMVIC 

(régie des eaux), 

Murinais 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

68 000  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Agence de l'eau 

Département 

Indicateurs de suivi : 

  . rendement initial 

. rendement atteint 

. volume économisé 

. évolution de l’Indicateur de Connaissance et de Gestion Patrimoniale de la 
commune, 

. réalisation d'un plan d'actions de réductions des pertes 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

 

 



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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MT3 _ Amélioration de la gestion des trop-pleins 

Action N° MT3 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : AEP Masse d'eau : Merdaret 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Effectuer le rejet des trop-pleins au plus près des points de prélèvement. Programmation 2015-2018 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Chatte 

Chevrières 

Saint-Marcellin 

Déplacer le rejet des trop-plein. Un détournement des trop pleins en amont 

des tunnels de Plan et de la Poipe a été réalisé à l'été 2015, entraînant déjà 

une diminution significative des volumes prélevés. Ces trop-pleins étaient 

déversés directement dans le Merdaret, une augmentation significative des 

débits a été observée dans ce cours d'eau dès l'été 2015. De plus l'abandon 

de l'exploitation des drains (Loriol, Courbon et Font Chaude) par Saint-

Marcellin pour prélever uniquement sur les eaux souterraines (DUP en 

cours) entraînera la suppression du trop-plein de Bellevue. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SMVIC (régie des eaux) 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

75 000  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Agence de l'eau 

Département 

Indicateurs de suivi : 

  - réalisation des travaux 

- linéaire de cours d'eau qui a regagné du débit 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

 

MT4 _ Renforcement des tours d’eau 

Action N° MT4 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : Irrigation Masse d'eau : Merdaret 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* moyen 

Organiser l’alternance des prélèvements agricoles afin de réduire la pression 
sur le cours d’eau. 

Programmation 2017 

Nature de l'opération : 

  

Localisation BV Merdaret 

Réviser le tableau de tours d’eau Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Etat OUGC 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

OUGC DDT 

Indicateurs de suivi : 

  rédaction du règlement de tour d’eau Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

/ 

 

 

 



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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CU1 _ Amélioration des rendements de réseaux AEP 

Action N° CU1 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières B3-5 

Action locale Usage : AEP Masse d'eau : Cumane 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Faire des économies d'eau à la source. Programmation 2015-2020 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Saint-Sauveur 

Varacieux 

Saint-Vérand 

Mener un programme de réparation de fuites avec comme objectif l'atteinte 

du rendement réglementaire de 66%. 

 Le rendement pris en compte comme référence de l'état initial pour le 

calcul du gain est celui de 2009 : 40 % pour le réseau de Saint-Sauveur. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SMVIC (régie des eaux) 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

15 900  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Agence de l'eau 

Département 

Indicateurs de suivi : 

  . rendement initial 

. rendement atteint  

. volume économisé 

 . évolution de l’Indicateur de Connaissance et de Gestion Patrimoniale de la 
commune, 

. réalisation d'un plan d'actions de réductions des pertes 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

 

CU2 _ Etude pour l'abandon du forage de la Croix Blanche (Varacieux) 

Action N° CU2 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : AEP Masse d'eau : Cumane 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* moyen 

Basculer des prélèvements vers une ressource moins contrainte 

quantitativement et moins vulnérable en terme qualitatif. 

Programmation 2017 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Varacieux 

Mener une étude de faisabilité pour l'abandon du captage de la Croix 

Blanche, l'exploitation d'une ressource superficielle sur un bassin versant 

plus au nord est envisagé par la régie des eaux de la SMVIC. 

Le gain est estimé à partir du prélèvement moyen effectué sur cette 

ressource entre 2003-2009, en considérant une substitution totale. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SMVIC (régie des eaux) 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

9 830  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Agence de l'eau 

Département 

Indicateurs de suivi : 

  - réalisation de l'étude Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

 



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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CU3 _ Mise en service du forage des Sables 

Action N° CU3 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : AEP Masse d'eau : Cumane 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Basculer des prélèvements vers une ressource moins contrainte 

quantitativement et moins vulnérable en terme qualitatif. 

Programmation 2017-2020 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Saint-Vérand 

Réaliser et mettre en service un forage (Forage des Sables) dans la molasse 

en substitution du puits sur la Cumane (Puits des Sables), sous réserve de la 

validation de la DUP. Le gain est estimé à partir du prélèvement moyen 

effectué sur le puits des Sables entre 2003-2009, en considérant une 

substitution totale. Le Puits des Sables sera maintenu pour permettre une 

sécurisation de l'alimentation. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SMVIC (régie des eaux) 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

43 400  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Agence de l'eau 

Département 
Indicateurs de suivi : 

  . mise exploitation du forage 

. volume substitué   

. Abandon définitif du puits des sables  

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

 

CU4 _ Mise en place de tours d’eau 

Action N° CU4 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : Irrigation Masse d'eau : Cumane 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Organiser l’alternance des prélèvements agricoles afin de réduire la pression 
sur le cours d’eau. 

Programmation 2017 

Nature de l'opération : 

  

Localisation BV Cumane 

Réalisation d’un tableau de tours d’eau. Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Etat OUGC 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

OUGC DDT 

Indicateurs de suivi : 

  rédaction du règlement de tour d’eau Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

/ 

 

CU5 _ Transfert de 2 prélèvements irrigation sur le rejet de la  STEP de St Marcellin  

Action N° CU5 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : Irrigation Masse d'eau : Cumane 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Diminuer la pression sur la Cumane en période d'étiage. Programmation 2015 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Saint Sauveur 

Transfert des deux  prélèvements agricoles vers le rejet de la STEP. Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Agriculteurs + collectivité 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

27 000  

  

Partenaire(s) à 

associer 

SMVIC (régie des eaux) 

Indicateurs de suivi : 

  - réalisation du transfert 

- volume substitué 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

/ 



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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VZ1 _ Amélioration des procédés de la laiterie Eurial 

Action N° VZ1 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : 
AEP / 

industriel 
Masse d'eau : Vézy 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Faible 

Maintenir une consommation constante d'eau malgré une augmentation de 

la production. 

Programmation 2015-2017 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Vinay 

Réalisation d'une étude d'optimisation du process de fabrication en vue de 

rationaliser les prélèvements et les rejets. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Eurial 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

sans objet  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Agence de l'eau 

Contrat de rivières 

Indicateurs de suivi : 

  - réalisation de l'étude 

- volume d'eau prélevé 

- volume de lait transformé 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

 

 

VZ2 _ Renforcer les tours d’eau  
Action N° VZ2 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : Irrigation Masse d'eau : Vézy 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Moyen 

Organiser l’alternance des prélèvements agricoles afin de réduire la pression 

spatio-temporelle sur le cours d’eau. 
Programmation 2017 

Nature de l'opération : 

  

Localisation BV Vézy 

réalisation d’un tableau de tours d’eau Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Etat OUGC 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

Non évaluable  

  

Partenaire(s) à 

associer 

OUGC DDT Agriculteurs 

Indicateurs de suivi : 

  rédaction du règlement de tour d’eau Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

/ 

LE1 _ Améliorer les rendements de réseaux d'eau potable 

Action N° LE1 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières B3-5 

Action locale Usage : AEP Masse d'eau : Lèze 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Moyen 

Faire des économies d'eau à la source en améliorant les rendements des 

réseaux AEP. 

Programmation 2015-2027 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Chantesse, Cras, L'Albenc 

Mener un programme de réparation de fuites avec comme objectif l'atteinte 

ou le maintien minimal du rendement réglementaire de 66%. 

 Le rendement pris en compte comme référence de l'état initial pour le 

calcul du gain est celui de 2014 sur Chantesse (58%). 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SMVIC (régie des eaux) 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

2 750  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Agence de l'eau 

Département Indicateurs de suivi : 

  . rendement initial 

. rendement atteint 

. volume économisé  

Évolution de l’Indicateur de Connaissance et de Gestion Patrimoniale. 
réalisation d'un plan d'actions de réductions des pertes) 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

DDT 

CdR Sud Grésivaudan 



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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LE2 _ Etude de transformation de la lagune de l'Albenc en bassin de stockage pour l'irrigation 

Action N° LE2 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : Irrigation Masse d'eau : Lèze 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* AD 

Proposer une alternative aux prélèvements agricoles sur la Lèze . Programmation 2017-2018 

Nature de l'opération : 

  

Localisation L'Albenc 

Etudier la possibilité d'utilisation des bassins de la lagune de l'Albenc en 

stockage d'eau pour l'irrigation. A noter que La faisabilité de ce projet 

dépendra en premier lieu de la décision de la SMVIC de continuer à utiliser 

ou non une partie de la lagune. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Groupement 

d'agriculteurs 

SMVIC (régie des 

eaux) 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

AD  

  

Partenaire(s) à 

associer 

DDT 

OUGC 

CdR Sud 

Grésivaudan 
Indicateurs de suivi : 

  réalisation de l'étude Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau
1
 

Département 

 

 

LE3 _ Transfert du prélèvement vers une retenue individuelle (Gaec Cote Linière) 

Action N° LE3 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : Irrigation Masse d'eau : Lèze 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* AD 

Alléger la pression de l’irrigation sur la Lèze. Programmation 2017-2020 

Nature de l'opération : 

  

Localisation L'Albenc 

Etudier la faisabilité de création d'une retenue suffisante pour l'usage du 

GAEC de Cote Linière. 

Réalisation de la retenue et transfert partiel du prélèvement. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

GAEC de Cote 

Linière 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

AD  

  

Partenaire(s) à 

associer 

OUGC DDT CA 

Indicateurs de suivi : 

  - réalisation de l'étude de faisabilité 

- réalisation du transfert 

- volume substitué 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau
1
 

Département 

Région 

Europe 

 

                                                           
1
 Information sur les financements Agence de l’eau : pour mobiliser des ressources de substitution aux 

prélèvements actuels (ex. retenues de stockage ou transferts d'eau) / objectif de restauration de l'équilibre 

quantitatif de la ressource en eau, l'agence de l'eau soutien ce type de projet que si les actions d'économies 

d'eau (actions de connaissance et actions visant la réduction des pertes en eau) ne suffisent pas à rétablir 

l'équilibre quantitatif de la ressource en eau 



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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LE4 _ Transfert des prélèvements de la Lèze vers l’Isère et vers un plan d’eau par un projet 
collectif 

Action N° LE4 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : Irrigation Masse d'eau : Lèze 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Diminuer la pression de l’irrigation sur la Lèze en période d’étiage. Programmation 2017-2027 

Nature de l'opération : 

  

Localisation BV Lèze 

Transférer des prélèvements agricoles sur l'Isère ainsi que sur un plan d'eau 

sur la commune de Tullins. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

groupement 

d'agriculteurs 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

12 000  

  

Partenaire(s) à 

associer 

OUGC DDT CdR Sud 

Grésivaudan 

Indicateurs de suivi : 

  - réalisation du transfert 

- volume substitué 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau
1
 

Département 

Région 

Europe 

 

LE5 _ Transfert du pompage Blunat sur l’Isère 

Action N° LE5 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : Irrigation Masse d'eau : Lèze 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* moyen 

Diminuer la pression de l’irrigation sur la Lèze en période d’étiage. Programmation 2017 

Nature de l'opération : 

  

Localisation L'Albenc 

Transfert du prélèvement Blunat vers l’Isère . Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

M. Blunat 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

2 500  

  

Partenaire(s) à 

associer 

OUGC DDT CA CdR 

Sud Grésivaudan 

Indicateurs de suivi : 

  - réalisation du transfert 

- volume substitué 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau
1
 

Département 

Région 

Europe 

 

 

                                                           
1
 Information sur les financements Agence de l’eau : pour mobiliser des ressources de substitution aux 

prélèvements actuels (ex. retenues de stockage ou transferts d'eau) / objectif de restauration de l'équilibre 

quantitatif de la ressource en eau, l'agence de l'eau soutien ce type de projet que si les actions d'économies 

d'eau (actions de connaissance et actions visant la réduction des pertes en eau) ne suffisent pas à rétablir 

l'équilibre quantitatif de la ressource en eau 



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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DR1 _ Etude sur une alternative à la purge en continu 

Action N° DR1 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : AEP Masse d'eau : Drevenne 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Faible 

Faire des économies d'eau à la source en mettant en place une alternative à 

l'utilisation de la purge. 

Programmation 2017-2018 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Saint-Gervais 

Pour des motifs de qualité de l'eau, il est procédé actuellement à une purge 

continue sur le réseau de St Gervais. L'objectif de l'action est de mener une 

étude de faisabilité pour déterminer une alternative à cette purge. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SMVIC (régie des 

eaux) 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

945  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Agence de l'eau 

Département 

ARS 

CdR Sud 

Grésivaudan Indicateurs de suivi : 

  - réalisation de l'étude Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

 

DR2 _ Améliorer les rendements de réseaux d'eau potable 

Action N° DR2 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières B3-5 

Action locale Usage : AEP Masse d'eau : Drevenne 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* AD 

Faire des économies d'eau à la source en améliorant les rendements des 

réseaux AEP. 

Programmation 2015-2027 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Rovon 

Saint-Gervais 

Mener un programme de réparation de fuites avec comme objectif l'atteinte 

du rendement réglementaire de 66%. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SMVIC (régie des 

eaux) 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

à déterminer  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Agence de l'eau 

Département 

Indicateurs de suivi : 

  . rendement initial 

. rendement atteint 

 . volume économisé 

. évolution de l’Indicateur de Connaissance et de Gestion Patrimoniale de la 
commune, 

. réalisation d'un plan d'actions de réductions des perte 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

 

  



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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NA1 _ Amélioration des rendements de réseaux AEP 

Action N° NA1 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières B3-5 

Action locale Usage : AEP Masse d'eau : Nant 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Faire des économies d'eau à la source en améliorant les rendements des 

réseaux AEP. 

Programmation 2015-2027 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Cognin-les-gorges 

Malleval 

Mener un programme de réparation de fuites avec comme objectif l'atteinte 

du rendement réglementaire de 66%. 

Le rendement pris en compte comme référence de l'état initial est celui de 

2009 pour Malleval (30%) et de 2014 pour le réseau de Cognin-les-Gorges 

(45 % en l'absence de donnée en 2009). 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SMVIC (régie des 

eaux) 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

10 000  

  

Partenaire(s) à 

associer 

Agence de l'eau 

Département 

Indicateurs de suivi : 

  . rendement initial 

. rendement atteint 

 . volume économisé 

. évolution de l’Indicateur de Connaissance et de Gestion Patrimoniale de la 
commune, 

. réalisation d'un plan d'actions de réductions des pertes 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau 

Département 

 

  



 

* Le niveau d'impact de l'action (Fort, Moyen, Faible) est analysé en fonction du gain à l'échelle du territoire ou du bassin 

versant correspondant. 

** Mentionné à titre indicatif. Les partenaires accompagnent les projets selon les modalités d’aide en vigueur de leur 
programme d’intervention à la date de chaque décision, sous réserve des disponibilités financières.  
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MI1 _ Transfert des prélèvements sur l’Isère – Pierre-Marc Bessée 

Action N° MI1 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : Irrigation Masse d'eau : Merdarei 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Maintenir l'équilibre quantitatif de la ressource en eau sur le Merdarei Programmation 2017-2018 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Saint Romans 

Transfert du prélèvement actuel sur le Merdarei, vers la confluence avec 

l’Isère. 
Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

Pierre-Marc Bessée 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

9 900  

  

Partenaire(s) à 

associer 

OUGC DDT CA CdR 

Sud Grésivaudan 

Indicateurs de suivi : 

  - réalisation du transfert 

- volume substitué 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau
1
 

Département 

Région 

 

MI2 _ Substitution des prélèvements vers le réseau d'irrigation du SIEPIA 

Action N° MI2 du Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Sud Grésivaudan 

Action contrat de rivières / 

Action locale Usage : Irrigation Masse d'eau : Merdarei 

Objectif(s) : 

   

Niveau d'impact* Fort 

Ne pas aggraver la pression de l’irrigation sur le Merdarei en période 
d’étiage. 

Programmation 2019 

Nature de l'opération : 

  

Localisation Saint-Romans 

Développer le réseau d'irrigation du SIEPIA afin de substituer les 

prélèvements individuels sur le Merdarei et en éviter le développement. 

Cette action s’inscrit dans une action plus globale de développement du 
réseau d’irrigation du SIEPIA visant également à l’amélioration de la qualité 
de la nappe des Chirouzes en évitant la multiplication des puits individuels 

privés.. 

Maître(s) 

d'ouvrage 

potentiel(s) 

SIEPIA 

Gains escomptés (en m3) sur la période juillet – août – septembre : 

10 000  

  

Partenaire(s) à 

associer 

OUGC DDT CA CdR 

Sud Grésivaudan 

Indicateurs de suivi : 

  - nombre de transferts réalisés 

- volume substitué 

Financeur(s) 

potentiel(s) ** 

Agence de l'eau
2
 

Département 

Région 

 

A noter que les deux actions MI1 et MI2 ne sont pas simultanées, la MI1 avait été inscrite suivant 

les projets de M. Bessé dans le cas où il n’irait pas dans l’extension du réseau du SIEPIA. 
                                                           
1
 Information sur les financements Agence de l’eau : pour mobiliser des ressources de substitution aux 

prélèvements actuels (ex. retenues de stockage ou transferts d'eau) / objectif de restauration de l'équilibre 

quantitatif de la ressource en eau, l'agence de l'eau soutien ce type de projet que si les actions d'économies 

d'eau (actions de connaissance et actions visant la réduction des pertes en eau) ne suffisent pas à rétablir 

l'équilibre quantitatif de la ressource en eau 
2
 L'agence de l'eau n'est susceptible d'intervenir financièrement sur ce projet qu'au titre de la restauration de la 

qualité de l'eau sur le périmètre sur le périmètre de l'Aire d'Alimentation du Captage des Chirouzes. 



 

 

 

 

 

 

Contacts 

 

 

 

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté 

Direction patrimoine Environnement - Cellule GEMAPI 

Secrétariat technique du comité de rivières Sud 

Grésivaudan 

 

Maison de l’intercommunalité 

7 rue du Colombier 

38160 Saint-Marcellin 

http://saintmarcellin-vercors-isere.fr 

04 76 38 45 48 

 

Direction Départementale des Territoires 

 de l’Isère 

Service Environnement 

Unité prélèvements d’eau et contrôle 

 

17 bd Joseph Vallier 

BP 45 

38040 Grenoble Cedex 9 

http://www.isere.gouv.fr 

04 56 59 46 49 

 

 

 

 

http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/
http://www.isere.gouv.fr/

